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[bookmark: _Toc18691310][bookmark: _Toc21900991]Введение
[bookmark: _Toc519762139][bookmark: _Toc455388817][bookmark: _Toc463448216]В данном томе приведены принципиальные решения по организации работ на площадке проектируемой реконструкции полигона ТКО Волосовского района Ленинградской области по адресу: Россия, Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское поселение, возле дер. Калитино, участки с кадастровыми номерами 47:22:0645001:1, 47:22:0645001:98, 47:22:0645001:99.
Настоящий проект является основой для решения вопросов организационно-технической подготовки и проведения строительно-монтажных работ, распределения объемов капвложений и СМР по календарным периодам в пределах нормативной продолжительности строительства.
Данная проектная документация разработана на основании технического задания на разработку проектной документации.
Основанием для разработки проектной документации послужили:
· задание на проектирование на выполнение проектных работ;
· техническими отчетами об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации шифр: 132/18-02 объекта «Реконструкция полигона ТКО Волосовского района Ленинградской области»;
· смежные разделы проектной документации.
Вид строительства – реконструкция.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
	
Главный инженер проекта ________________ / Муравьева С.П. /

[bookmark: _Toc18691311][bookmark: _Toc21900992]Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства
[bookmark: _Toc533762656][bookmark: _Toc10733436][bookmark: _Toc18691216][bookmark: _Toc18691312][bookmark: _Toc18691596][bookmark: _Toc18848205][bookmark: _Toc18878266][bookmark: _Toc19464682][bookmark: _Toc21900993]Физико-географическая характеристика
Объект реконструкции находится на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области.
Рельеф равнинный, частично заболоченный, на севере района присутствуют отдельные холмы. Большая часть района находится на Ижорской возвышенности. Более 60% площади занимают леса. По территории района протекает 34 реки общей протяжённостью 535 км. Крупнейшими являются Луга, её приток Вруда (60км) и Оредеж (на востоке района). На территории района находится ряд озёр: озеро Донцо, образовавшееся на месте выхода подземных ключей, озеро Хюльгюзи в карстовой котловине и другие. Наиболее распространённым видом почв в районе являются дерново-карбонатные. Их ещё называют «северными чернозёмами», так как они благоприятны для развития земледелия. Имеются несколько месторождений известняка, керамические глины и пески. В лесах растут ягоды: малина, морошка, черника, голубика, брусника, клюква, а также грибы. В лесах обитают звери: куница, норка, енотовидная собака, лось, кабан, медведь, рысь, барсук, волк. На территории района обитают птицы: глухарь, лебедь, журавль, гусь, аист.
На территории участка реконструкции водоемы отсутствуют.
На рассматриваемой территории широко распространены слабо - и средне-дерновоподзолистые почвы, подзолистые и болотные.
По механическому составу почвы суглинистые, тяжелосуглинистые, средне- и легкосуглинистые, супесчаные и песчаные. Преобладают суглинистые почвы на валунных суглинках.
На территории участка реконструкции преобладает естественная растительность.
[bookmark: _Toc533762657][bookmark: _Toc10733437][bookmark: _Toc18691217][bookmark: _Toc18691313][bookmark: _Toc18691597][bookmark: _Toc18848206][bookmark: _Toc18878267][bookmark: _Toc19464683][bookmark: _Toc21900994]Климатическая характеристика
[bookmark: _Toc533762658][bookmark: _Toc10733438][bookmark: _Toc18691218][bookmark: _Toc18691314][bookmark: _Toc18691598]Согласно приложению А (рекомендованному) СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. № 275), участок работ относится к II В климатическому району климатического районирования территории России для строительства.
Климат на рассматриваемой территории переходит от континентального к морскому, но имеет и свои небольшие особенности, которые определяются географической широтой (60º с.ш.), равнинной поверхностью территории и непосредственной близостью Финского залива.
Особое влияние на изменение климата оказывают воздушные массы. Континентально-умеренные, морские умеренные, морские арктические и континентально-арктические воздушные потоки приходят на рассматриваемую территорию в виде циклонов и антициклонов и значительно изменяют состояние погоды. Теплые воздушные массы с Атлантики, западные, юго-западные и южные потоки придают местному климату черты, свойственные морским побережьям: зима мягкая, а лето прохладное, осень часто оказывается теплее весны. Зимой также из-за этого бывают оттепели.
Для данной территории характерна высокая облачность, которая замедляет падение температуры воздуха. Наименьшая облачность - весной и в начале лета, наибольшая - осенью.
Средняя годовая сумма осадков по метеостанции Санкт-Петербург составляет 647 мм. Значительная часть осадков выпадает в виде снега. Продолжительность устойчивого снежного покрова на данной территории 132 дня.
Зима - самое продолжительное время года, которая наступает обычно в конце ноября и уходит в середине марта. Зимы - обычно снежные, в первую половину умеренно холодные, с оттепелями, порывистыми шквальными ветрами и гололедицей. Суровые зимы - редкое явление. Сильные морозы с температурой ниже минус 20-25 ºС часто переходят в оттепели под влиянием циклонов с Атлантики. Средняя температура воздуха наиболее холодных месяцев (января, февраля) – минус 7,6 ºС.
Оттепель зимой бывает настолько сильна, что установившийся снежный покров сходит на нет, а дождь, особенно в начале зимы, в декабре - обычное явление. Погода в основном стоит пасмурная, облачность доходит до 70-75 %.
Весна наступает в конце марта и продолжается до конца мая, в отдельные годы - до второй декады июня. Увеличивается световой день, повышается средняя суточная температура, к концу апреля она уже равна плюс 5 ºС,  в середине мая – плюс 10 ºС. Снежный покров разрушается в конце марта - начале апреля. Циклоны весной проходят реже, осадков выпадает меньше, чем в любое другое время года. Погода стоит устойчивая и чаще всего ясная. Нередко в начале весны вторгаются холодные арктические ветры, принося похолодания и заморозки по ночам.
Лето нежаркое, дождливое и влажное. Наступает оно в июне и длится обычно до второй декады сентября. Июнь бывает и холодным, и очень жарким, в иные годы температура может подниматься до плюс 20ºС – плюс 30 ºС. Заходящие на данную территорию циклоны приносят с собой грозы и проливные дожди, иногда град.
В самый жаркий месяц – июль - среднесуточная температура плюс 17 ºС – плюс 18 ºС. Лишь в иные годы максимальная температура может достигать плюс 32 ºС – плюс 34 ºС. Жаркая и ясная погода может быстро смениться пасмурной, облачной, ветреной и дождливой. Причиной этих перемен являются циклоны. Больше всего прохладных дней в августе. Среднесуточная температура снижается до плюс 14 ºС – плюс 15 ºС, бывают и утренние заморозки. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) – плюс 17,8 ºС.
Осень длится со второй декады сентября по конец ноября. Осенью резко понижается температура воздуха, увеличивается облачность, небо покрывается низкими слоистыми облаками. Проходят многодневные непрерывно моросящие дожди, часто бывают туманы. Средняя суточная температура в сентябре плюс 10 ºС – плюс 9 ºС.
В середине октября температура быстро понижается, усиливаются циклоны с Атлантики, в результате которых над Финским заливом формируется область низкого давления, что приводит к образованию волны, которая в устье Невы вызывает подъем воды и наводнения. Облачность и влажность в это время года самые высокие. В ноябре уже неоднократно выпадает снег, но быстро тает. В последние дни ноября средняя суточная температура падает ниже 0 ºС.
Более подробно климатические характеристики участка реконструкции представлены р отчетах об инженерных изысканиях.
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В геологическом строении участка до глубины 12,0 м. принимают участие: современные техногенные, верхнечетвертичные ледниковые отложения, элювиальные и коренные отложения нижнего ордовика.
Техногенные отложения представлены насыпными грунтами. Насыпные грунты сложены песками, супесями с примесью органических веществ, песками со щебнем с обломками кирпичей и щебнем известняка с песком. Установленная мощность техногенных отложений достигает 1,8 м.
Ледниковые отложения  представлены - суглинками легкими пылеватыми полутвердыми с гравием, галькой до 10% и супесями твердыми с гравием, галькой со щебнем известняка до 15%. Установленная мощность ледниковых отложений достигает 7,0 м.
Элювиальные  отложения сложены щебенистыми грунтами известняка с супесчаным твердым заполнителем до 35%. Установленная мощность элювиальных отложений достигает      3,1 м.
Коренные отложения нижнего ордовика представлены известняками светло-серыми средней прочности, сильнотрещиноватыми, слабовыветрелыми, размягчаемыми. Вскрытая мощность известняков достигает 3,1 м.
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В процессе бурения произведено опробование грунтов.
Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) производилось в соответствии с геолого-литологическим строением и физическими свойствами грунтов. Правильность выделения инженерно-геологических элементов проверена на основе оценки пространственной изменчивости показателей физических свойств грунтов.
В пределах глубины исследований изучаемой территории, по генезису, номенклатуре и состоянию грунта выделены  инженерно-геологические элементы в последовательности сверху - вниз:
ИГЭ – 1 (t  IV). Насыпной грунт сложен песками, супесями с примесью органических веществ. Вскрыт тремя скважинами. Установленная мощность изменятся от 1,2 до 1,5 м. Расчетное сопротивление составляет 80 КПа. Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001 отнесен к группе 36 в. Давность отсыпки более 5 лет.
ИГЭ – 1а (t  IV). Насыпной грунт сложен песками со щебнем известняка и с обломками кирпичей. Вскрыт скважиной № 1. Установленная мощность составляет 1,8 м. Расчетное сопротивление составляет 120 КПа. Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001 отнесен к группе 29 в. Давность отсыпки более 5 лет.
ИГЭ – 1б (t  IV). Насыпной грунт сложен щебнем известняка с песком, слагает насыпь местной автомобильной дороги. Вскрыт скважинами  № 8, 9, 10. Установленная мощность изменятся от 1,4 до 1,8 м. Давность отсыпки более 5 лет.
ИГЭ – 2 (g III). Суглинки легкие пылеватые полутвердые с гравием, галькой до 10% с прослоями и линзами песка мелкого. Вскрыты на глубине 1,2 – 1,8 м, под насыпными грунтами на абсолютных отметках 120,8 – 121,9 м.  Установленная мощность изменяется от  0,9 до 2,9 м.  Характеризуется следующими физическими показателями: естественная влажность 0,15 дол. ед; плотность в естественном залегании 2,17 г/см3; коэффициент пористости 0,435 дол. ед.;  Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001, отнесены к группе 10 б.
ИГЭ – 3 (g III). Супеси твердые с гравием, галькой со щебнем известняка до 15% с прослоями и линзами песка мелкого. Вскрыты по суглинками ИГЭ-2, на глубине  3,3 – 4,1 м, на абсолютных отметках от 119,0 до 119,5 м.  Вскрытая мощность изменяется от  1,8 до 5,2 м.  Характеризуется следующими физическими показателями: естественная влажность 0,106 дол. ед; плотность в естественном залегании 2,25 г/см3; коэффициент пористости 0,327 дол. ед.;  Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001, отнесены к группе 10 б.
ИГЭ – 4 (еО1). Щебенистые грунты известняка с супесчаным твердым заполнителем до 35%.  Вскрыты под ледниковыми суглинками и супесями (ИГЭ 2, 3) на глубине 2,3 – 8,7 м, на абсолютных отметках от 113,9 до 120,1 м. Вскрытая мощность составляет 0,5 - 3,1 м.  Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001, отнесены к группе 29 а.
ИГЭ – 5 (еО1). Известняки светло-серые средней прочности, сильнотрещиноватые, слабовыветрелые, размягчаемые.  Вскрыты под щебенистыми грунтами на глубине 7,1 – 11,2 м, на абсолютных отметках от 111,4 до 115,5 м. Вскрытая мощность составляет 0,8 - 3,8 м. Согласно классификации, приведённой в табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001, отнесены к группе 41 б.
Нормативные и расчетные характеристики грунтов сведены в таблицу  нормативных и расчетных значений.
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В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием грунтовых вод с безнапорной динамикой. Грунтовые воды приурочены к прослоям и линзам песка и пыли в ледниковых суглинках и супесях.
Уровень грунтовых вод  был  зафиксирован  на глубинах 2,5-2,7  м, на абс. отметках 118,9 – 119,9 м.
Максимальное положение грунтовых вод следует ожидать в периоды весеннего снеготаяния и выпадения обильных осадков вблизи поверхности земли на глубине 0,4 – 1,0 м, в пониженных участках рельефа возможно появление грунтовых вод типа «верховодка».
 Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Минимальное положение уровня грунтовых вод характерно для периода с мая по сентябрь.
Согласно «Справочника техника геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам» (Москва «Недра» 1982 г) могут быть приняты следующие значения коэффициентов фильтрации:
- для насыпных грунтов– до 20 м/сут;
- для супесей   –0,1- 0,7 м/сут;
- для суглинков легких  – 0,05-0,1 м/сут.
В соответствии с таблицами В.3 и В.4 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости W4 грунтовые воды по содержанию сульфатов сильноагрессивны, по остальным показателям неагрессивны. По отношению к арматуре в железобетонных конструкциях при постоянном погружении не агрессивны, при периодическом смачивании сильноагрессивны.
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В пределах участка работ в соответствии с СП 11-105-97 к специфическим грунтам относятся техногенные грунты. Давность отсыпки насыпных грунтов более 5 лет.
Насыпные грунты ИГЭ-1 неоднородны по составу и свойствам обладают различной сжимаемостью и свойствами морозного пучения. Насыпной грунт ИГЭ-1а, вскрыт одной скважиной № 8. Насыпной грунт ИГЭ-1б слагает насыпь автомобильной дороги, которая ведет к полигону ТКО.
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Местонахождение объекта: Россия, Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское поселение, возле дер. Калитино, участки с кадастровыми номерами 47:22:0645001:1, 47:22:0645001:98, 47:22:0645001:99.
Подъезд к полигону осуществляется по дороге, идущей от дороги регионального значения 41К-013 (участок Волосово – Заполье) имеющей твердое покрытие. Расстояние до г.Волосово – 8 км, до г. Санкт-Петербург – 87 км.
Внешняя транспортная связь осуществляется автомобильным транспортом.
Въезд и выезд на территорию строительной площадки оборудовать распашными воротами. В распашных воротах предусмотреть устройство калитки для прохода рабочих.
Данным проектом предполагается устройство временной дороги шириной 6,0 м и 3,5 м частично по существующим проездам и частично по трассам проектируемых проездов. Дорожное покрытие выполнено из железобетонных плит (4-х кратная оборачиваемость) по песчаной подготовке, предназначенное для движения строительных машин и механизмов, устраивается на весь период производства строительных работ.
Радиус закругления дорог должен составлять не менее 9 м. Скорость движения автотранспорта по внутриплощадочным дорогам ограничить до 10 км/ч на прямых участках и       5 км/ч – на поворотах. Разворотная площадка размещена размерами 12 х 12 м.
Въезд и выезд на строительную площадку оборудовать знаками ограничения скорости движения и предупреждения о выезде автомобиля.
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В г. Санкт-Петербург и Ленинградской области располагаются предприятия стройиндустрии (заводы железобетонных изделий (ЖБИ), заводы по производству металлоконструкций, бетонные заводы, изолирующих материалов и т.д.), что позволит производить доставку строительных материалов и строительной техникой.
Транспортировка песка, щебня, металлоконструкций, арматуры, железобетонных конструкций и столярных изделий из г. Санкт-Петербург и Ленинградской области будет осуществляться автомобильным транспортом по асфальтовым дорогам общего пользования.
Отходы строительного производства I – V классов опасности накапливаются на временной площадке складирования мусора, а затем вывозятся на действующий полигон.
Вывоз отходов предусмотрен автотранспортом на полигон с передачей по договору специализированной организации, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

[bookmark: _Toc18691321][bookmark: _Toc21901002]Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства
Строительство объекта ведется силами специализированной строительной организации, полностью укомплектованной рабочими и инженерными кадрами.
Проектом организации строительства также предусмотрено привлечение специалистов и персонала (рабочих) из г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

[bookmark: _Toc18691322][bookmark: _Toc21901003]Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
В связи с укомплектованностью строительной организации, осуществляющей реконструкцию, рабочими и инженерно-техническими кадрами, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом, не требуется.
В случае нехватки специалистов, для их привлечения необходимо выполнение следующих мероприятий:
· установление  достойного уровня заработной платы;
· предоставление временного жилья для работников в период строительства или денежная компенсация за съем;
· оплата командировочных расходов;
· денежная компенсация за использование мобильной связи, проезда в городском общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях;
· обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и инструментом.
Подрядчик определяет необходимость привлечения студенческих отрядов для реконструкции полгина ТБО. План мероприятий по привлечению студенческих строительных отрядов:
1) осуществлять содействие в привлечении строительными организациями к участию в строительстве на территории Ленинградской области членов студенческих строительных отрядов;
2) сформировать на основании заявок строительных организаций рекомендуемый перечень зданий и сооружений, на строительство которых предполагается привлекать студенческие строительные отряды;
3) организовать работу и содействие в привлечении студенческих строительных отрядов к строительству зданий и сооружений, обучении руководителей студенческих строительных отрядов, проведении медицинских осмотров членов студенческих строительных отрядов;
4) разработать систему учета количества отработанных смен членов студенческих строительных отрядов.
[bookmark: _Toc18691323][bookmark: _Toc21901004]Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства
Назначение объекта капитального строительства – централизованный сбор, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый, строительный мусор, а также строительных и промышленных отходов (ПО) 3, 4 класса опасности размещаемыми в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» п. 2.4. п.8.
Реконструируемый полигон ТКО расположен на земельном участке площадью 7,85 га. 
Земельные участки, имеющие смежные границы, отсутствуют.
В настоящее время участок подвержен антропогенному воздействию, площадка реконструкции спланирована, завалена отходами.
[bookmark: _Toc21901005]Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
Проведем анализ наличия стесненных условий при строительстве. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности работающих на строительном производстве и проживающего населения. При этом согласно прил. 1 к МДС 81-35.2004 наличие стесненных условий должно характеризоваться наличием не менее трех из указанных ниже факторов:
· интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
· разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;
· жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
· стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
· при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы крана.
Ввиду отсутствия трёх из указанных факторов, условия производства работ на объекте классифицируются как нестесненные.
Для исключения вероятности повреждения коммуникаций в процессе работ соблюдать охранные зоны:
· вдоль действующих подземных электрокабелей – по 1 м в обе стороны от крайних кабелей;
· вдоль действующих трубопроводов, – по 2 м в обе стороны от оси прокладки трубы.
При производстве работ в охранных зонах коммуникаций необходимо выполнять следующие мероприятия:
· на каждый вид работ разработать ППР и согласовать с владельцами коммуникаций;
· не располагать в охранных зонах складирование материалов, бытовых помещений;
· при обнаружении не указанных в проекте подземных коммуникаций работы должны быть немедленно прекращены до выяснения типа обнаруженных сооружений и получения соответствующего разрешения на дальнейшее производство работ. 
Работы в охранной зоне инженерных коммуникаций производятся с соблюдением техники безопасности и правил охраны инженерных сетей в соответствии с техническими условиями владельцев данных коммуникаций и в присутствии их ответственных представителей.
Земляные работы в охранной зоне действующих коммуникаций выполнять вручную при помощи лопат, без резких ударов.
При приближении к линиям подземных сооружений (ближе 1 метра) пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и т. п.) запрещается.
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В связи с тем, что установка и работа строительной техники расположены в охранной зоне линий электропередач высокого напряжения и линий связи (1,0 м согласно СНиП 12-03-2001), в случае отсутствия возможности переноса данных коммуникаций за пределы участка строительства, при производстве строительно-монтажных работ в указанной зоне необходимо соблюдать следующие требования:
СМР производить под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ подъёмными сооружениями.
Получить письменное разрешение организации - владельца линий на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне (величина охранной зоны ЛЭП составляет 1,0 м согласно ГОСТ 12.1.051-90).
Оформить наряд-допуск по форме приложения «Д» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», определяющий безопасные условия работ. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ лицом, уполномоченным приказом руководителя организации.
Необходимо произвести проверку несущей способности подземных коммуникаций на воздействие нагрузок от строительной техники и, в случае необходимости, в рабочей документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность коммуникаций и их конструкций. Так же допускается вынос сетей за территорию строительной площадки.
[bookmark: _Toc533762669]При работе в охранной зоне кабельных линий электроснабжения и связи необходимо соблюдать следующие требования:
а)	корпус строительной техники должен быть заземлен при помощи инвентарного переносного заземления;
б)	машинист строительной техники должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже II;
в)	безопасные условия работ определяются по согласованию с владельцем линий.
Порядок организации производства работ вблизи ЛЭП, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих должен устанавливаться приказами владельцев строительной техники и производителя работ.
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Производство строительно-монтажных работ предполагается производить в условиях действующего предприятия, которое должно быть увязано с производственной деятельностью данного предприятия. Заказчик и подрядчик должны определить порядок согласованных действий и ответственного за оперативное руководство работами.
Заказчику и подрядчику необходимо:
· согласовать объёмы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой подъездных площадок и участков предприятия;
· определить порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций;
· определить последовательность переноса существующих инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др.;
· составить перечень услуг заказчика и его технических средств, которые могут быть использованы строителями в период производства работ;
· определить условия организации перевозок и складирования грузов и передвижения строительной техники по территории предприятия, а также размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений.
Перед началом работ произвести защиту подземных сохраняемых коммуникаций путем отсыпки над ними слоя песка толщиной 20 см и укладкой сверху дорожных плит.
Мероприятия по защите сохраняемых коммуникаций более детально разрабатываются в ППР на производство отдельных видов работ.
Временные проезды и площадки, предназначенные для проезда и установки строительной и автомобильной техники, следует по возможности выбирать за пределами защитных зон подземных коммуникаций.
До начала строительства необходимо выполнить перенос всех коммуникаций (включая надземные).

[bookmark: _Toc18691326][bookmark: _Toc21901008]Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства 
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Организационно-техническая подготовка строительного производства, регламентируемая требованиями СНиП 12-03-2001, СП 48.13330.2011, включает в себя комплекс организационных, подготовительных и инженерно-технологических мероприятий.
Для оптимизации организационно-технологической схемы строительства учитывались следующие основные факторы, влияющие на сроки и ресурсы строительства:
· периоды строительства (зимнее и летнее строительство);
· состояние существующей транспортной сети и объектов инфраструктуры;
· объем и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, включая внеплощадочные подготовительные работы:
· организация быта и режима работ строительных подразделений.
Организационно-технологическая схема строительства объекта разбивается на следующие периоды: 
· подготовительный;
· основной.
Проектом предусмотрено производство работ в одну смену, с 9:00 до 18:00, с обеденным перерывом 1 час, шесть дней в неделю. Работы производить подрядным способом, силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций.
При производстве работ по реконструкции полигона предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерное обеспечение строительной площадки и инженерную подготовку территории специализированными строительно-монтажными организациями. 
Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в одну и две смены. 
Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их специализированным автотранспортом по дорогам общего пользования. В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов. Все применяемые материалы должны соответствовать проектным техническим характеристикам, иметь сертификат, паспорт.
Проектом предусмотрено, чтобы здания и сооружения сдавались в эксплуатацию на полностью оборудованной и спланированной территории со всеми видами благоустройства, предусмотренными проектом.
До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных работ на объекте, заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ.
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До начала проведения работ подготовительного периода необходимо выполнить комплекс следующих организационных мероприятий:
· оформление проектно-сметной документации;
· подготовка и заключение договоров со специализированными предприятиями и организациями на производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ и оказание дополнительных видов услуг;
· получение от заказчика утвержденной в производство работ проектной документации;
· вынос в натуру площадок для строительства;
· оформление разрешений и допусков на производство работ;
· решение вопросов бытового обслуживания строителей;
· заключение договоров материально-технического обеспечения.
Инженерная подготовка строительства предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих своевременное развертывание и планомерное осуществление строительства объекта в нормативные сроки. 
При инженерной подготовке в функции Генподрядчика входит решение на стадии разработки проекта производства работ (ППР) следующих организационных вопросов:
· определения мест и заключение договоров на обеспечение медицинского обслуживания специалистов и персонала, задействованных на площадке строительства;
· заключение договоров на закупку инертных ресурсов;
· заключение договоров на утилизацию бытовых (твердых и жидких) и производственных отходов, стоков;
· получение необходимых разрешений в региональных органах Минприроды РФ и Ростехнадзоре.
Генподрядная организация, в рамках заключенного договора подряда, направляет на согласование Заказчику:
· проект производства работ;
· план-график производства работ (график строительства);
· приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное производство видов работ;
· приказ о назначении лиц, ответственных за охрану окружающей среды, экологическую безопасность и рациональное природопользование;
· список ключевых руководителей и специалистов, участвующих при производстве работ;
· документы, подтверждающие квалификацию ключевого инженерно-технического персонала и рабочих;
· процедуру допуска субподрядных организаций, оказывающих услуги на объекте строительства.
В подготовительный период строительства выполняются:
· оформление (Заказчик-Генподрядчик) Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ, с определением мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ (п. 4.6. СНиП 12-03-2001);
· устройство временного ограждения территории строительства по ГОСТ 23407-78;
· инженерная подготовка территории, включая вырубку мелколесья;
· устройство временных дорог и проездов;
· устройство площадки для мойки колес строительного автотранспорта «Мойдодыр-К»;
· установка информационного щита, временных дорожных знаков, знаков габаритов проездов, знаков безопасности;
· обеспечение строительства инженерно-техническими ресурсами;
· устройство общего освещения строительной площадки в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок». При устройстве освещения площадок производства работ исключить ослепление транспорта и пешеходов;
· прокладка сетей электроснабжения, с установкой точек/узлов подключения электрооборудования и электроинструментов;
· обеспечение строительства питьевой и технической водой;
· установка временных административно-бытовых зданий и сооружений (ВЗиС) и биотуалетов;
· подготовка комплекта первичных средств пожаротушения с учетом количества ВЗиС, количества стационарных мест проведения огневых работ, количества мест организованной стоянки строительной техники;
· создание геодезической разбивочной основы;
· устройство открытых площадок складирования и укрупнительной сборки и их освещение;
· обеспечение строительства трехдневным запасом конструкций и материалов, а также машинами и механизмами;
· обеспечение площадки строительства, в соответствие с ППР, необходимым количеством автотранспорта, строительных машин и механизмов, вспомогательного оборудования и средств малой механизации;
· демонтажные работы (при необходимости).
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Последовательность выполнения работ:
· устройство ограждающей дамбы;
· планировка территории новой карты;
· устройство пруда-регулятора;
· устройство резервуара контроля уровня фильтрата с возведением насосной;
· устройство резервуаров для хранения воды на противопожарные и производственные нужды;
· устройство фундаментов под АБК;
· монтаж модулей АБК;
· устройство всех производственных площадок;
· перенос остальных существующих сооружений согласно разделу ИОС7;
· прокладка инженерных сетей;
· пуско-наладочные работы;
· благоустройство территории.
[bookmark: _Toc18691330][bookmark: _Toc21901012]Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
Порядок ведения исполнительной документации: 
Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы.
Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в приложении N 1 РД-11-02-2006.
Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются по образцу, приведенному в приложении N 2 РД-11-02-2006.
Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении N 3. РД-11-02-2006. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией
Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в приложении N 4.РД-11-02-2006. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении N 5 РД-11-02-2006. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.
В процессе строительства должна выполняться оценка работ, скрываемых в дальнейшем последующими работами, а также промежуточная оценка ответственных конструкций перед устройством последующих конструкций.
Результаты приемки работ в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации должны оформляться актами освидетельствования скрытых работ, актами промежуточной приемки конструкций (формы документов приведены в приложениях СП 48.13330.2011).
В данном разделе приводится перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением исполнительной документации. 
Исполнительная геодезическая документация:
· акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства;
· акт приемки-передачи результатов геодезических работ;
· исполнительная съемка геодезической разбивочной основы для строительства;
· акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций:
· выполнение предусмотренных проектной документацией инженерных коммуникаций по закреплению грунтов и подготовке оснований;
· отрывка котлованов, траншей;
· обратная засыпка выемок;
· устройство искусственных оснований под фундаменты;
· установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, перекрытий и покрытий;
· армирование железобетонных фундаментов, стен и перекрытий;
· установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции;
· бетонирование монолитных железобетонных фундаментов;
· гидроизоляция фундаментов;
· утепление наружных ограждающих конструкций;
· замоноличивание монтажных стыков и узлов;
· антикоррозийная защита сварных соединений;
· установка оконных и дверных блоков;
· устройство оснований под полы;
· устройство гидроизоляционного ковра;
· пароизоляция кровли;
· теплоизоляция кровли;
· устройство кровельных покрытий;
· монтаж металлоконструкций;
· антикоррозийная защита металлоконструкций;
· подготовка оснований для устройства покрытий площадок, дорог, проездов;
· протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность;
· другие акты испытаний строительных конструкций, в случаях предусмотренных проектной документацией и требования технических регламентов (норм и правил).
Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем:
· водопровод и канализация;
· акт испытания систем внутренней канализация и водостоков;
· акт гидростатического и манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения;
· акт обследования водомерного узла.
Электротехнические устройства:
· акт приемки оборудования в монтаж;
· акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств;
· акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов;
· акт освидетельствования заземляющих устройств;
· паспорт заземляющего устройства;
· протокол измерений сопротивления изоляции;
· протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль;
· протокол проверки обеспечения условий срабатывания устройства защитного отключения (УЗО);
· акт технической готовности в эксплуатацию.
Системы пожаротушения и пожарной сигнализации:
· акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения;
· акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации;
· акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
Наружные сети водоснабжения и канализации:
· акт освидетельствования траншей;
· акт освидетельствования оснований под трубопроводы;
· акт освидетельствования колодцев;
· акт на прокладку трубопроводов;
· акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;
· акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Наружные сети электроснабжения: 
· акт освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей;
· протолок испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В;
·  протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой;
· протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;
· журнал прокладки кабелей;
· акт освидетельствования кабельных муфт;
·  акт освидетельствования защитного перекрытия кабелей.
Наружные сети связи:
· акт освидетельствования траншей;
· акт освидетельствования кабельной связи;
· акт на прокладку кабелей;
· акт освидетельствования колодцев кабельной связи.
Системы телевидения, связи, радиофикации:
· акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации;
· акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации;
· акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения.
Акты, свидетельствующие о соответствии объекта проектной документации и подтверждающие его безопасность:
· акт радиационного обследования объекта и предельно-допустимых концентраций (ПДК) объекта;
· акт радиационного обследования участка застройки.
Журналы: 
· общий журнал;
· специальные журналы;
· журнал входного контроля на материалы и оборудование; 
· журнал авторского надзора организации проектировщика.
При выполнении бетонных конструкций представители служб заказчика ТН и АН проверяют качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование по числу стержней и их расположению в пространстве, по маркам сталей, сертификаты арматуры и электродов, сварные соединения арматуры. Составляются акты на скрытые работы.
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Ниже представлен перечень сооружаемых и переносимых объектов согласно генплану:
· КПП/операторская;
· Мобильная сортировочная линия;
· Дизельный генератор;
· Участок складирования и захоронения ТКО;
· Административно-бытовой корпус (АБК);
· Навес для техники;
· Дезинфикционный барьер;
· Автовесы бесфундаментные;
· Площадка радиационного контроля;
· Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации;
· Резервуары хранения воды для противопожарных нужд;
· Резервуар хранения воды для производственных нужд;
· Резервуар контроля фильтрата с насосной станцией;
· Пруд –регулятор;
· Площадка для автотранспорта с ТКО, не прошедшего радиационный контроль;
· Открытая стоянка спецтехники;
· Площадка для складирования грунта изоляции, площадка компостирования;
· Ворота распашные;
· Шлагбаум;
· Контрольно-наблюдательные скважины;
· Очистные сооружения ливневых стоков площадки ТКО;
· Щит со схемой движения автотранспорта по объекту;
· Стоянка легкового автотранспорта;
· Площадка слива питьевой воды;
· Грунтовый	пандус заезда гусеничной техники на площадку террикона;
· ЛОС;
· Площадка обслуживания резервуара контроля уровня фильтрата и очистных сооружений;
· Площадка подъезда пожарной техники и временной остановки грузового автотранспорта;
· Разделительный барьер нового террикона с водоотводным лотком.
Подробный перечень и описание объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений представлены в разделах АР, КР и ИОС1…7. 
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Инженерная подготовка территории площадки строительства объекта представляет собой следующий комплекс работ:
· планировочная организация земельного участка;
· инженерная защита территории;
· защита территории от подтопления на период строительства.
Планировочной организацией земельного участка предусмотрен следующий комплекс мероприятий:
· подсыпка территории;
· организация поверхностного стока.
Устройство вертикальной планировки исключит вероятность затопления территории паводковыми водами.
Для регулирования поверхностного стока на площадке строительства предусмотрено устройство открытых водоотводных канав в местах производства земляных работ по отрывке котлованов и прудов. Канавы выполняют функцию перехвата поверхностной воды. Далее стоки поступают в переносные емкости, с последующей транспортировкой на согласованные очистные сооружения.
Мероприятия по водопонижению на период производства работ:
· выполняется приямок (зумпф) в пониженном месте, из которого откачивать скопившуюся воду погружным насосом в пониженные места рельефа (открытые водоотводные канавы, обустроенные для регулирования поверхностного стока или емкости для транспортировки на очистные сооружения).
· так же для водоотведения могут быть использованы существующие водоотводные канавы полигона.
Защита территории реконструкции от подтопления на период выполнения работ должна заключаться в строгом соблюдении следующих мероприятий:
· первоочередное выполнение проектных мероприятий по инженерной подготовке территории площадки (защита от подтопления поверхностными и грунтовыми водами);
· перед началом производства земляных работ необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод с помощью временных и постоянных устройств;
· при устройстве дренажей земляные работы следует начинать со сбросных участков с продвижением в сторону более высоких отметок, а укладку труб и фильтрующих материалов – с водораздельных участков с продвижением в сторону сброса или в сторону насосной установки (постоянной или временной) для исключения пропуска по дренажу неосветленных вод;
· с верховой стороны выемок для перехвата потока поверхностных вод использовать кавальеры и резервы, устраиваемые сплошным контуром, а также постоянные водосборные и водоотводящие сооружения или временные канавы и обвалования;
· кавальеры с низовой стороны выемок отсыпать с разрывом, преимущественно в пониженных местах, но не реже чем через каждые 50 м;
· ширина разрывов по низу должна быть не менее 3 м;
· работы по водоотливу должны производиться в соответствии со СП 45.13330.2017.
Более детальные решения должны быть разработаны в ППР.
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До начала строительных работ должны быть выполнены все демонтажные работы (при необходимости).
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Доставка материалов и оборудования осуществляется по существующим дорогам с твёрдым покрытием автотранспортом.
Разгрузка материалов оборудования и материалов осуществляется при помощи фронтального погрузчика и автомобильного крана КС-55729 (либо аналог).
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Вырубка мелколесья производится вручную с использованием бензомоторной пилы «Дружба-4М» с помощью гидроклина «КГМ-1А» (или аналог) в следующей последовательности:
Уточнить направление валки отдельных деревьев с учетом общего направления валки, величины и направления наклона ствола, формы кроны, направления и силы ветра. После необходимо произвести подготовку рабочего места:
- убрать кустарник, подрост, а также предметы, мешающие вальщику, в радиусе 60 см вокруг сваливаемого дерева;
- в зимнее время убрать снег и расчистить отходные дорожки.
Произвести подпил дерева со стороны направления валки. Глубина «l» подпила зависит от направления и величины наклона ствола дерева и определяется в ППР. Подпил деревьев диаметром до 18 см выполнять одним резом; диаметром от 18 до 50 см - треугольным резом; диаметром более 50 см - резом прямоугольной формы.
Произвести спиливание дерева с противоположной стороны подпила горизонтальным резом на уровне верхней кромки подпила. Спиливание ствола производится не полностью, а оставляется недопил «a». Ширина недопила зависит от диаметра ствола дерева у пня и определяется в ППР. Форма недопила зависит от наклона дерева и внешних нагрузок (рис.11.3.2.1).
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Рис. 11.3.2.1 – Формы недопила при различном наклоне деревьев (В – направление валки деревьев; Д – диаметр дерева на уровне среза)
Произвести сталкивание дерева. Деревья диаметром меньше 20 см валить, упираясь в ствол рукой, деревья диаметром более 20 см сталкивать гидроклином. 
При валке деревьев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности.
Переходы от дерева к дереву с бензомоторной пилой осуществлять при работе двигателя на малых оборотах. Недопиленные или зависшие в процессе валки деревья во время перерыва или по окончании работы оставлять запрещается.
После валки выполняется трелевка древесина и вывоз ее на полигон или карьер для захоронения на усмотрение заказчика, подрядчика.
Обеспечение сохранности древесной и кустарниковой растительности на территории производства работ не требуется.
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Земляные работы производятся в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 (раздел 5).
Планировку территории вести бульдозером типа Komatsu 65РХ12 мощностью 193 л. с. (либо аналог), с перемещением грунта на расстояние до 50 м в кучи, с погрузкой в экскаватором типа Hyundai R260LC-9S (либо аналог) «обратная лопата» в автосамосвалы и отвозкой во временный отвал.
Доставку щебня и ПГС для устройства оснований выполнять автосамосвалами типа КамАЗ-6520 (либо аналог).
Устройство дамб, откосов, профилей дорог вести автогрейдером типа ДЗ-98 (либо аналог).
Разработка грунта траншей и котлованов под сооружения производится экскаватором Hyundai ROBEX 140LC-7 (либо аналог), оборудованным ковшом обратная лопата, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в карьер грунта. Доработку грунта в котлованах и траншеях до проектных отметок рекомендуется осуществлять вручную.
Засыпку котлованов и траншей выполнять после инструментального подтверждения соответствия фактического положения фундаментов проектным отметкам.
Засыпку котлованов и траншей выполнять бульдозером Komatsu 65РХ12  мощностью 193 л. с. (либо аналог) после выполнения монтажных и изоляционных работ.
После засыпки траншеи выполнить уплотнение грунта вручную электротрамбовками в границах раскрытия траншеи.
Обратную засыпку пазух котлованов производить местным, незагрязненным грунтом, с тщательным уплотнением слоями Купл.=0,95, толщиной не более 200 мм. Оценка степени загрязнения почв проводится с учетом класса опасности компонентов загрязнения, ПДК (ОДК) и максимальных значений допустимого уровня содержания элементов вредности.
Уплотнение грунта (в пазухах котлованов, при устройстве подготовок под основание фундаментов, площадок и т. д.) производить механизировано электротрамбовками.
Во время выполнения засыпки парка резервуаров, емкость необходимо постепенно заполнять водой, уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 1 м.
Рытьё корыта под дорожную одежду при устройстве внутриплощадочных автомобильных проездов и подъездов производится бульдозером с перемещением до 10 м и окучиванием. Окученный грунт экскаватором "прямая лопата" ёмкостью ковша 1,08 м³ грузится в автосамосвалы и отвозится в отвал грунта.
Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.
Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные длиной не более 5 м).
Крутизна откосов в выемках приведена в таблице 11.3.2.1, принимается согласно СНиП 12-04-2002.
Таблица 11.3.2.1 – Допустимая крутизна откосов выемок.
	
N
п/п
	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	
	
	1,5
	3,0
	5,0

	1.
	Насыпные слежавшиеся
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	2
	Песчаные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	3
	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	4
	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	5
	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5


Излишки грунта вывозятся в карьер / на полигон для захоронения, на усмотрение заказчика, генподрядчика. В случае недостатка пригодного грунта для выполнения засыпок или планировки территории необходимо привозить грунт из карьера на усмотрение заказчика, генподрядчика.
Важнейшими условиями выполнения земляных работ являются:
· соблюдение допустимой (безопасной) крутизны незакрепленных откосов котлованов и траншей (далее – выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта или их конструктивное укрепление при невозможности соблюдения требований;
· установка типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ;
· выполнение мероприятий по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;
· соблюдение технологических разрывов по времени между разработкой траншеи, укладкой трубопровода, установкой фундаментов и обратной засыпкой траншеи.
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Бетонные работы необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами и при соблюдении требований СП 45.13330.2017, ГОСТ 34329-2017, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, рекомендаций СП 63.13330.2012.
В связи с тем, что строительная площадка расположена вблизи г. Санкт-Петербург с развитой стройиндустрией, вследствие чего 100 % строительных растворов изготавливают и доставляют с баз, расположенных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Для производства бетонных работ в зимнее время подрядчик в ППР должен определить метод зимнего бетонирования (термос, применение противоморозных добавок, инфракрасный прогрев).
До начала сооружения конструкций из монолитного железобетона должны быть выполнены следующие работы:
· устроены временные дороги;
· обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения арматурных сеток и опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления;
· завезены арматурные каркасы и комплекты опалубки в необходимом количестве;
· установлена опалубка, арматура, закладные детали;
· проверена прочность и герметичность опалубки;
· произведена приемка выполненных арматурных и опалубочных работ;
· строительная площадка обеспечена средствами сигнализации;
· предусмотрено освещение рабочей зоны;
· очищена опалубка и арматура в зоне бетонирования.
Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. Опалубку следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 34329-2017 и технических условий на опалубку конкретных типов и конструкторской документацией.
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем транспортному положению, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1-1,2 м на деревянных прокладках; схватки по 5–10 ярусов общей высотой не более 1 м с установкой деревянных прокладок между ними; остальные элементы в зависимости от габаритов и массы укладывают в ящики.
Опалубка для железобетонных конструкций должна быть выполнена в точном соответствии с рабочими чертежами. Производить опалубочные работы могут плотники, прошедшие специальный инструктаж на рабочем месте.
Возведение монолитных конструкций ведется по захваткам в следующей последовательности:
установка арматуры;
установка опалубки;
бетонирование;
электрический прогрев (в зимнее время);
разборка опалубки.
Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи автомобильного крана КС-55729 (либо аналог).
Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки.
На строительную площадку доставляются готовые армокаркасы.
Армокаркасы и массой свыше 50 кг устанавливают автомобильным краном КС-55729 (либо аналог).
Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных элементов производитель работ (прораб, мастер) должен проверить правильность устройства бетонной подготовки и разметки положения осей и отметок железобетонных элементов.
После установки опалубки дают разрешение на бетонирование.
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:
· проверена правильность установленной арматуры и опалубки;
· устранены все дефекты опалубки;
· проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;
· приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен;
· очищена от мусора, битума, масел, грязи, снега и льда, ржавчины опалубка, арматура и бетонное основание;
· проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений оснастки и инструментов.
Бетонирование монолитных конструкций выполняется при помощи бункера автомобильным краном КС-55729 (либо аналог) слоями не более 0,5 м захватками в соответствии с технологической схемой, рассмотренной в ППР.
Укладка бетона ведётся без разрывов, с последовательным уплотнением в одну сторону во всех слоях или полосах.
Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.
Бетонирование вести с вибрированием, непрерывно без швов бетонирования по горизонтали.
Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой плиты перекрытия. Передвигаться по арматуре запрещается.
Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами типа ТСС HCD80 207551 (либо аналог). Верхнюю поверхность конструкций выровнять и уплотнить рейками и поверхностными вибраторами типа ИВ-2А (либо аналог).
При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на 5 – 10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют вибраторами. Касание вибратора во время работы к арматуре не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и появления цементного молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью.
В условиях летнего периода строительства температура бетонной смеси при длительности ее транспортировки и укладки более 30 минут в момент ее отправки с бетоносмесительного узла должна быть 20-25 °С. Наибольшее время укладки каждой порции смеси не должно превышать 30 минут.
После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверхности забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, брезентом, листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от климатических условий, в соответствии с указаниями строительной лаборатории.
Уход за свежеуложенным бетоном: укрытие перекрытия и периодическое увлажнение поверхности бетона для обеспечения режима влажностного твердения бетона (в летнее время).
Качество бетона, укладываемого в опалубку, контролируют путем отбора проб бетонной смеси.
Контрольные бетонные образцы должны быть испытаны в 7 и 28-дневном возрасте согласно ГОСТ 10180-2012.
Демонтаж опалубки осуществляется через трое суток после набора прочности бетона, которая должна быть не менее 70 %.
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Работы по монтажу металлоконструкций выполнять в соответствии с рабочими чертежами, требованиями СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001 Часть 1 и СНиП 12-04-2002 Часть 2.
Монтаж металлоконструкций производится при помощи автомобильного крана КС-55729 (либо аналог).
Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить: 
· соответствие его проектной марке; 
· состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски; 
· наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов; 
· правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств; 
· оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами и ограждениями. 
Строповку монтируемых элементов надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.
При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией – разработчиком рабочих чертежей. 
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения, как правило, с применением оттяжек. При подъеме вертикально расположенных конструкций используют одну оттяжку, горизонтальных элементов и блоков – не менее двух. 
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем. 
При установке монтажных элементов должны быть обеспечены: 
· устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа; 
· безопасность производства работ; 
· точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля; 
· прочность монтажных соединений. 
Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т. п.). 
Смонтированные металлические конструкции предъявляют к сдаче. Приемка строительной организацией и заказчиком смонтированных металлических конструкций всего сооружения или отдельных его пространственно-жестких секций должна осуществляться после окончательного закрепления конструкций в проектном положении.
Отклонения в положении смонтированных конструкций не должны превышать величин, указанных в СП 70.13330.2012.
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До начала производства сварочных работ должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
· разработаны технологические инструкции, операционные технологические карты на каждую аттестуемую технологию сварки;
· проведена производственная аттестация применяемых технологий сварки, включая специальных сварных соединений и ремонта дефектных стыков согласно требованиям РД 03-615-03;
· определены виды и сроки аттестаций сварщиков;
· получены положительные результаты заварки контрольных сварных соединений (КСС) и допускных стыков сварщиков;
· оформлены и выданы сварщикам и газорезчикам необходимые квалификационные и разрешительные документы.
Сварщики, выполняющие сварочные работы, и специалисты, осуществляющие руководство работами должны быть аттестованы в соответствии с РД 03-495-02, ПБ 03-273-99 и иметь на руках действующие документы:
· аттестационное	удостоверение сварщика или специалиста сварочного производства;
· удостоверение проверки знаний в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности.
Все сварочные материалы (электроды) должны соответствовать действующим ГОСТам и специальным Техническим условиям (ТУ) на каждую марку сварочного материала и быть аттестованы согласно РД 03-613-03.
Все сварочное оборудование (источники сварочного тока) должно быть аттестовано согласно РД 03-614-03.
Укрупнительную сборку конструкций на монтажной площадке необходимо выполнять с использованием специальных стендов после их выверки, контроля геометрических размеров и геодезического контроля.
Укрупнительные и монтажные стыки под сварку следует собирать с помощью сборочно-сварочных приспособлений, стяжных профилей, упоров, скоб и других фиксирующих устройств.
Приварка (прихватка) сборочно-сварочных приспособлений и временных конструкций к телу труб и элементов трубопроводов запрещается.
Временное закрепление собираемых элементов необходимо производить с использованием болтов нормальной прочности, фиксирующих скоб и прихваток. Перенос и кантовка узлов, собранных только на прихватках без применения приспособлений, обеспечивающих неизменяемость их формы, не допускаются.
Сварочные работы при производстве общестроительных работ (сварка стальных конструкций, сварка соединений выпусков арматуры, устройство опор под технологические трубопроводы, монтаж лестниц и площадок обслуживания и пр.) выполняются вручную с применением источников сварочного тока (выпрямителей) и передвижных сварочных агрегатов.
После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака и огрунтовать эмалью и восстановить поврежденную поверхность огнезащитного покрытия.
Типы сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой должны соответствовать ГОСТ 5264-80 с изм. № 1. Катеты сварных швов принимать равными меньшей из толщин свариваемых элементов.
Сборку и сварку трубопроводов выполнять аттестованными сварщиками, под руководством аттестованного специалиста, по аттестованной технологии сварки, с применением аттестованного сварочного оборудования и аттестованных сварочных материалов и в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84, ВСН 478-86 и руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».
При сборке трубопроводов под сварку не допускается нагрузка на сварной стык до его полного остывания после сварки.
Каждая партия поступивших сварочных материалов должна быть подвергнута входному контролю и принята по акту.
Прокаленные сварочные материалы (электроды) на рабочие места следует подавать в количестве, необходимом для работы в течение 4 ч. в плотно закрытой таре (в специальных термопеналах).
Сварочные материалы для сварки трубопроводов должны быть аттестованы согласно РД 03-613-03, иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям специальных технических условий.
При проведении сварочных работ на площадочных сооружениях использовать источники сварочного тока. Источники сварочного тока рекомендуется устанавливать под навесами, не далее 50 м от места сварки. В случае невозможности подключения к постоянным источникам электроэнергии, рекомендуется использовать сварочный агрегат типа АЭП-52 (либо аналог).
Монтажные сварные стыки технологических трубопроводов подлежат контролю радиографическим методом в объеме 100 %. Гарантийные стыки должны подвергаться дополнительному контролю ультразвуковым методом в объеме 100 %.
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Работы по монтажу инженерных систем должны выполнять специализированные монтажные организации, имеющие свидетельства о допуске для выполнения соответствующих санитарно-технических и электромонтажных работ. 
До монтажа внутренних инженерных систем должны быть выполнены несущие и ограждающие строительные конструкции, выполнены строительные работы в объемах, обеспечивающих нормальные условия для производства монтажных работ. 
Применяемые в инженерных системах оборудование, изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
Монтаж санитарно-технических и электрических систем необходимо выполнять в соответствии с проектом, нормативными требованиями, проектами производства монтажных работ и технологическими картами.
При выполнении электромонтажных работ выполняют монтаж электроосвещения; установку и подключение электрооборудования, прокладку кабелей и проводов, выполняют заземление и защитные меры безопасности.
После монтажа инженерных систем они подлежат испытаниям в соответствии с нормативными требованиями. Испытания должны производиться до начала отделочных работ. Испытания трубопроводов при скрытой прокладке должно производиться до их закрытия. Испытания изолируемых трубопроводов следует осуществлять до нанесения изоляции. Результаты испытаний оформляются в актах установленной формы. 
Монтаж технологического оборудования выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
Пуск инженерных систем и технологического оборудования в эксплуатацию допускается только после выполнения комплекса пусконаладочных работ, в ходе которых выполняется проверка смонтированных систем на исправность, соответствие проектным решениям и нормативным требованиям.
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Благоустройство территории предусматривает:
· устройство проездов с асфальтобетонным покрытием;
· устройство газона по завершении строительных работ;
· посадка древесных и кустарниковых насаждений.
На свободной от застройки и размещения проездов, тротуаров и площадок территории и инженерных сетей запроектировано устройство газонов, посадка древеснокустарниковых насаждений. Толщина почвенно-растительного слоя для устройства газонов на свободной от застройки территории составляет – 0,20 м и с подсыпкой грунта 70 м.
Засев газона производится смесью многолетних газонных трав из расчета 20 гр. семян на 1 м2 с внесением удобрений. Газоны выполняются в соответствии с вертикальной планировкой из привозного растительного грунта толщиной 0,20 м.
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Приемка и ввод в эксплуатацию периодов строительства объекта производится в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в соответствии со СП 68.13330.2017.
Установки после окончания строительно-монтажных работ, комплексного опробования оборудования и испытаний, благоустройства территории предъявляется подрядчиком для приемки рабочей комиссией.
Рабочая комиссия, назначаемая Заказчиком, должны проверить соответствие проектной документации объектов и смонтированного оборудования, результаты испытаний и комплексного опробования оборудования, подготовленность объектов к нормальной эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и защите природной среды, качество строительно-монтажных работ и принять эти объекты.
В процессе сдачи подрядчик должен представить рабочей комиссии комплект приемосдаточной документации. В состав приемо-сдаточной документации входит разрешительная и исполнительная документация. Ответственность за формирование разрешительной документации несет Дирекция по управлению проектной документацией и подрядчик по строительству. Ответственность за формирование в полном объеме состава исполнительной документации возлагается на Дирекцию по управлению проектом.
Подрядчик представляет рабочей комиссии следующую документацию:
· перечень видов выполненных работ и фамилии лиц, ответственных за выполнение этих работ;
· комплект исполнительной производственной документации – акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, журналы производства работ, материалы обследования и проверок в процессе работ;
· акты об испытаниях трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и т. д.;
· акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
· акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
· журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;
· сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
· исполнительную проектную документацию – комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам.
Результатом работы приемочной комиссии является “Акт о приемке объекта в эксплуатацию”, подписанный всеми членами комиссии, каждый из которых несет ответственность за принятые комиссией решения в соответствии с распределением обязанностей. В установленный срок работы приемочной комиссии указанный акт, подписанный председателем комиссии, передается Заказчику.
Датой ввода в действие объекта является дата утверждения акта приемочной комиссии.
[bookmark: _Toc18691365][bookmark: _Toc21901026]Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
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Расчет потребности в инженерно-технических ресурсах выполнен согласно МДС 12-46.2008 на основе данных полученных методом экстраполяции значений из объекта-аналога и процентного соотношения численности, работающих по их категориям, принимаемого по таблице 12.1.1.
Таблица 12.1.1
	Объекты капитального строительства
	Категория работающих, %

	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и
охрана

	Непроизводственного назначения
	83,9
	11
	3,6
	1,3


Предварительная оценка потребности реконструкции полигона в кадрах была произведена путем получения переводного коэффициента методом экстраполирования основных объемов реконструируемого полигона с объемами реконструируемого полигона-аналога, ввиду отсутствия подробных данных на момент разработки данного раздела (август 2019), отсутствием ССР и директивных сроков реконструкции.
В качестве объекта-аналога был принят «Реконструкция объекта размещения отходов в     МО Следневское сельское поселение Александровского района Владимирской области».
В результате экстраполирования объемов был получен переводной коэффициент – 0,57 к продолжительности и обеспечению персоналом строительства.
Потребность реконструкции в кадрах приведена в таблице 12.1.2.
Таблица 12.1.2
	Месяц реконструкции
	Общая 
численность
работающих, чел.
	В том числе

	
	
	Рабо-чие
	ИТР
	Служа-щие
	МОП и 
охрана

	1-й
	6
	3
	1
	1
	1

	2-й
	6
	3
	1
	1
	1

	3-й 
	6
	3
	1
	1
	1


[bookmark: _Toc533762684][bookmark: _Toc10733463][bookmark: _Toc18691367][bookmark: _Toc18691650][bookmark: _Toc18848256][bookmark: _Toc18878300][bookmark: _Toc19464717][bookmark: _Toc21901028]Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях
Состав и количество временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ, определены в соответствии с объемом выполняемых работ, расположением строительной площадки и продолжительностью строительства.
Расчет потребности количества и номенклатура временных зданий и сооружений произведен на основании действующих санитарно-технических норм в соответствии с МДС 12-46.2008 г, СН 276-74, СП 44.13330.2011.
Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится в формуле:

,

где -нормативный показатель площади, м2/чел;

- общая численность работающих (рабочих), или численность работающих (рабочих) в смену, чел;

- требуемая площадь, м2.
Здания санитарно-бытового назначения
а) Гардеробная -  при норме 0,7 м2 на одного рабочего в день:

, м2,
где	N – общая численность рабочих.

б) Умывальные -  при норме 0,2 м2 на одного работающего в смену: 

, м2,
где 	N – численность работающих в смену.

в) Душевые -  при норме 0,54 м2 на одного рабочего в смену:

, м2,
где	N – численность рабочих в смену, пользующихся душевой (80 %).

г) Помещение для обогрева рабочих -  при норме 0,1 м2 на одного рабочего в смене:

, м2,
где 	N – численность рабочих в смену.

д) Помещение для сушки спецодежды и обуви -  при норме 0,2 м2 на одного рабочего в день:

, м2,
где 	N – численность рабочих в смену.

е) Уборные 

 м2,
где 	N – численность работающих в смену;
0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;
0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение для мужчин и женщин соответственно. 

Комната для приема пищи:
Sтр = 0,465 х N, м2,
где N – численность работающих в смену.

Помещения здравоохранения:
При списочной численности работающих до 300 человек необходимо предусмотреть медицинское помещение при прорабских с отдельным входом площадью 12 м2.
Здания административного назначения

, м2,
где Sтр – требуемая площадь, м²; Sн = 4 – нормативный показатель площади, м²/чел.; 
N – общая численность ИТР, служащих и охраны в наиболее многочисленную смену.

Результаты расчетов потребности во временных зданиях и сооружениях для строительства сведены в таблицу 11.2.1.
Таблица 11.2.1
	Наименование временного помещения
	Расчетное количество человек
	Норматив площади, м2
	Общая расчетная площадь, м2
	Площадь инв. здания
	Число инв. зданий, шт.

	Здания административно-бытового назначения

	Административное здание (прорабская)
	3
	4,00
	12
	15
	1

	Здания санитарно-бытового назначения

	Гардеробная 
	3
	0,7
	2,1
	15
	1

	Умывальная
	6
	0,2
	1,2
	
	

	Душевая 
	3
	0,54
	1,3
	
	

	Помещение для обогрева рабочих
	3
	0,1
	0,3
	15
	1

	Помещение для сушки специальной одежды и обуви
	3
	0,2
	0,6
	
	

	Уборные (биотуалеты)
	6
	0,7/1,4
	0,546
	1,5
	1

	Комната для приема пищи
	6
	18,0
	2,79
	15
	1

	Медицинское помещение
	6
	12,0
	12,0
	12
	1

	Помещение охраны
	-
	-
	-
	9,6
	1

	ИТОГО: Бытовки
	5

	Биотуалеты
	1

	Здание КПП
	1



Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться с учетом групп производственных процессов. Группы производственного процесса:
· 1 в – процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов опасности тела и спецодежды (работающие на погрузо-разгрузочных работы, водители);
· 2 г - процессы, протекающие при температуре воздуха до 10 °С, включая работы на открытом воздухе, или неблагоприятных метеорологических условиях;
· 2 в -  процессы, связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды.
В соответствие с СП 44.13330.2011 при сочетании признаков различных групп производственных процессов тип, чисто санитарно-бытовых помещений предусмотрено по группе с наиболее высокими требованиями.
Для устройства временных бытовых помещений применять инвентарные здания промышленного изготовления, конструктивные характеристики которых (тип и исполнение) должны соответствовать размерам и срокам эксплуатации поселков, а также климатическим условиям района строительства.
Устройство временных зданий и сооружений должно отвечать требованиям СП 60.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 44.13330.2011, «Правил противопожарного режима в РФ», СНиП 21-01-97*.
Ввиду наличия сооружений на территории реконструкции отвечающих требованиям и потребностям реконструкции во временных зданиях, допустимо размещение работающего персонала внутри, без размещения инвентарных сооружений.
Питание строительного персонала в нерабочее время организовано производится в местах их постоянного проживания.
В рабочее время питание строительного персонала предусматривается в помещениях для приема пищи (пунктах питания), расположенных на территории строительной площадки. Питание работающих осуществляется доставкой готовых блюд предприятий общественного питания, по договору с соответствующей организацией, имеющей разрешение на реализацию продукции вне предприятия. Питание работающих осуществляется в 2 смены из одноразовой посуды.
Расстояния от места производства работ до бытовых помещений не должно превышать 150 м (п. 5.19 СП 44.13330.2011). Расстояние от места производства работ до источников питьевого водоснабжения не должно превышать 75 м (п. 12.17 СП 2.2.3.1384-03).
Архитектурно-планировочная организация и инженерное обеспечение бытовых помещений
На территории строительной площадки предусмотрено размещение блочно-модульных зданий и зданий общественно-бытового назначения. Также допустимо размещение работающих в существующих строениях, отвечающих нормам размещения людей, упомянутых выше.
При устройстве бытовых помещений предусматривается выполнение ряда мероприятий, обеспечивающих их благополучное санитарное состояние:
1) Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории обеспечивает отвод поверхностных вод с территории бытового городка;
2) Инженерное оборудование включает системы:
· водоснабжение - обеспечивается за счет привозной воды;
· биотуалет;
· хозяйственно-бытовая канализация – сбор стоков в емкости с последующей транспортировкой на согласованные очистные сооружения;
· электроснабжение предусмотрено от ДЭС (100 кВА);
· отопление автономное;
· связь – внешняя, оперативно-диспетчерская.
Обеспечение пожарной безопасности временных бытовых помещений достигается следующими решениями:
· создание нормативных расстояний между зданиями;
· ограничение применения горючих материалов в конструкциях и внутренней отделке помещений;
· устройство противопожарного резервуара в виде утепленной ёмкости.
На площадке размещения временных бытовок устанавливаются противопожарные щиты, исходя из зоны обслуживания - 1 щит на 1800 м2 территории («Правила противопожарного режима в РФ»).
Щиты устанавливаются на видных местах, они должны иметь свободный и удобный доступ и не служить препятствием при эвакуации во время пожара.
Заземление зданий и сооружений выполняется в соответствии с ГОСТ 23274-84.
Вблизи бытовых помещений предусмотрена установка контейнеров для накопления отходов, которые устанавливаются на бетонных дорожных плитах.
В вечернее и ночное время площадка освещается. Освещение территории выполняется от установленных на мачте молниеотвода прожекторах ПЗС-45.
При обеспечении рабочих привозной питьевой водой среднесуточная норма принимается 15 л в сутки на человека (п. 7.13 ВСН 199-84).
Режимы труда и отдыха работников, обслуживающих бытовые вагончики, устанавливаются администрацией подрядчика, предусматривается рациональное чередование периодов работы с перерывами на отдых (с учетом сменности, длительности рабочих смен, гибкие и скользящие графики и т. д.).
Медицинское обслуживание
Медицинские работники осуществляют постоянный контроль за санитарным состоянием территории, выполнением санитарных требований бытового обслуживания и общественного питания.
Медицинский персонал должен обладать достаточными навыками по оказанию экстренной помощи. Необходимо предусмотреть обеспечение каждой бригады индивидуальными аптечками и средствами первой помощи. Периодичность медицинских осмотров должна соответствовать установленным для каждой профессии срокам. 
Работник медпункта должны быть информированы о местонахождении ближайших медицинских учреждений и служб МЧС.
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Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, габаритов и веса оборудования, блоков и материалов при выполнении строительно-монтажных работ. 
Перечень основных строительных машин и механизмов, транспортных средствах
Таблица 12.3.1.
	Машины и механизмы
	Марка
	Техническая характеристика
	Технологический процесс

	Бульдозер
	КOMATSU 65PX12
	Мощность -193 л. с.
	Земляные работы

	Экскаватор
	Hyundai ROBEX 140LC-7
	Емкость ковша -0,6 м3
	Земляные работы

	Экскаватор
	Hyundai R260LC-9S
	Емкость ковша – 1,08 м3
	Земляные работы

	Экскаватор
	Komatsu PC75R
	Емкость ковша -0,25 м3
	Земляные работы

	Автогрейдер
	ДЗ-98
	Мощность 202 кВт
	Земляные работы

	Грунтовый каток
	Bomag BW 211 D-40
	Рабочая масса 9,4 т
	Уплотнение грунта

	Вибротрамбовка электрическая 
	ТСС HCD80 207551
	Мощность 2,2 кВт
	Уплотнение грунта 

	Кран автомобильный
	КС-55729
	Грузоподъемность 32 т
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Фронтальный погрузчик
	ТО-18Б
	Грузоподъемность 3,4 т
	Общестроительные работы

	Автогидроподъемник
	АПТ-18, на базе ГАЗ 3308
	Высота подъема 18 м
	Подъемные работы

	Автобетоносмеситель
	АБС-СБ211
	Объем перевозимой смеси 8 м3
	Доставка бетона

	Автосамосвал
	КамАЗ-6520
	Грузоподъемность 20 т
	Транспортные работы

	Бортовой автомобиль
	КамАЗ-65117
	Грузоподъемность 5 т
	Доставка строительных материалов

	Вибратор глубинный
	ИВ-76А
	-
	Уплотнение бетонной смеси

	Вибратор поверхностный
	ИВ-2А
	-
	Уплотнение бетонной смеси

	Электросварочный аппарат
	Blueweld Combi 152 Turbo
	максимальный сварочный ток145 А
мощность 6 кВт
	Сварочные работы

	Насос погружной для грязной воды
	ГНОМ 10-10
	10 куб. м³/ч
	Осушение котлована

	Бензомоторная пила
	«Дружба-4М»
	Мощность 2,94 кВт
	Спил мелколесья

	Асфальтоукладчик
	ДС 181
	Мощность 105 л.с.
	Устройство дорожных и пр. покрытий

	Автотопливозаправщик
	Камаз
43118-3027-50
	Грузоподъемность 13 т
	Заправка техники топливом

	Данный перечень не является обязательным. Приведенные машины, механизмы и транспортные средства можно заменить другими марками с соответствующими техническими характеристиками, количество и марки уточнить при разработке ППР исходя из количества и состава бригад.


Потребность в основных строительных машинах и механизмах, транспортных средствах
Таблица 12.3.2
	Машины и механизмы
	Марка
	Количество, шт.

	Бульдозер
	КOMATSU 65PX12
	1

	Экскаватор
	Hyundai ROBEX 140LC-7
	1

	Экскаватор
	Hyundai R260LC-9S
	1

	Экскаватор
	Komatsu PC75R
	1

	Автогрейдер
	ДЗ-98
	1

	Грунтовый каток
	Bomag BW 211 D-40
	1

	Вибротрамбовка электрическая 
	ТСС HCD80 207551
	1

	Кран автомобильный
	КС-55729
	1

	Фронтальный погрузчик
	ТО-18Б
	1

	Автогидроподъемник
	АПТ-18, на базе ГАЗ 3308
	1

	Автобетоносмеситель
	АБС-СБ211
	2

	Автосамосвал
	КамАЗ-6520
	1

	Бортовой автомобиль
	КамАЗ-65117
	1

	Вибратор глубинный
	ИВ-76А
	1

	Вибратор поверхностный
	ИВ-2А
	1

	Электросварочный аппарат
	Blueweld Combi 152 Turbo
	1

	Бензомоторная пила
	«Дружба-4М»
	3

	Насос погружной для грязной воды
	ГНОМ 10-10
	5

	Дизельная электростанция
	ДЭС TMm110TS (110 кВА)
	1

	Асфальтоукладчик
	ДС 181
	1

	Автотопливозаправщик
	Камаз
43118-3027-50
	1


Перечисленная строительная техника, механизмы, оборудование и средства оснастки при необходимости могут быть заменены на аналогичные по техническим характеристикам (по усмотрению производителя работ). Потребность в строительной технике, оборудовании и средств оснастки может корректироваться в зависимости от объемов работ и необходимости в тех или иных средств механизации работ.
Примечание:
· расчет автотранспорта произведен без учета коэффициента на ремонт;
· продолжительность рабочей смены 8 часов;
· в случае отсутствия указанных моделей автотранспорта допускается использовать транспортные средства с аналогичными характеристиками.
[bookmark: _Toc533762686][bookmark: _Toc10733465][bookmark: _Toc18691369][bookmark: _Toc18691652][bookmark: _Toc18848258][bookmark: _Toc18878302][bookmark: _Toc19464719][bookmark: _Toc21901030]Расчет освещения строительной площадки
Для освещения строительной площадки рекомендуется установка прожекторов на переносных прожекторных вышках. Для освещения рабочих мест рекомендуется использовать легкие переносные светильники.
Потребное количество прожекторов:
П = P × S / Рп , 
где:
S - освещаемая площадь (м2);
Р - удельная мощность (Вт/м2);
Рп - мощность лампы, устанавливаемой в прожекторе (Вт).
Р = 0,25 × Е × К 
где:
Е - горизонтальная освещенность (лк), Для расчета Е = 5;
К - коэффициент запаса (для расчета К = 1,3);
0,25 - статический коэффициент.
При Е =5 лк  Pn= 0,25 × 5 × 1,3 = 1,63 Вт/м2.
· для освещения строительной площадки П = (1,63 × 12771) : 1500 = 14 шт.
 Освещение площадки включает в себя освещение площади новой карты и хозяйственной зоны. Освещенность рабочих зон определяется в ППР.
Для освещения площадки строительства приняты прожекторы типа ПЗС-45 мощностью 1500 Вт путем прокладки временной воздушной линии на опорах.
[bookmark: _Toc533762687][bookmark: _Toc10733466][bookmark: _Toc18691370][bookmark: _Toc18691653][bookmark: _Toc18848259][bookmark: _Toc18878303][bookmark: _Toc19464720][bookmark: _Toc21901031]Расчет потребности в энергоресурсах
Расчет потребности строительства в энергоресурсах произведен по основным потребителям электрической энергии, необходимым для осуществления работ. Силовые и осветительные установки при работе в схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В.
Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлять в соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Для освещения строительной площадки производится установка прожекторов на временных опорах. При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки.
На стройплощадке должно быть предусмотрено охранное и аварийное электроосвещение. Схемы расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий разрабатываются в составе проекта производства работ.
Для обеспечения электроэнергией площадки строительства до подключения к постоянным сетям предусмотрено использование ДЭС мощностью 100 кВА марки TMm110TS (см. письмо №344/19 от 24.09.2019 г. – приложение А).
Техническое обслуживание дизельных электростанций выполняется специальной бригадой. К обслуживанию ДЭС могут быть допущены только специалисты, изучившие и освоившие техническую документацию на установленное оборудование, его материальную часть, условия эксплуатации данного оборудования.
Расчет потребности в энергоресурсах для обеспечения строительной площадки в период максимальной нагрузки представлен в таблице 12.5.1.
Таблица 12.5.1
	№ п/п
	Наименование и тип потребителя
	Количество
	Установленная мощность, кВт
	Общая установленная мощность, кВт
	Коэффициент спроса
	Cosφ
	Tgφ
	Расчетная активная мощность, кВт
	Расчетная реактивная мощность, кВАр
	Суммарная потребная трансформаторная мощность, кВА

	1
	КПП
	1
	3,5
	3,5
	0,9
	0,7
	1
	3,15
	3,15
	

	2
	Бытовые помещения
	5
	3,5
	17,5
	0,5
	0,85
	0,62
	8,75
	5,43
	

	3
	Вибратор глубинный
	1
	1
	1
	0,1
	0,4
	2,3
	0,1
	0,23
	

	4
	Вибратор поверхностный
	1
	0,5
	0,5
	0,1
	0,4
	2,3
	0,05
	0,12
	

	5
	Вибротрамбовка электрическая
	1
	2,2
	2,2
	0,1
	0,4
	2,3
	0,22
	0,51
	

	6
	Электросварочный аппарат
	1
	12
	12
	0,3
	0,4
	2,3
	3,6
	8,28
	

	7
	Мойка колес
	1
	5
	5
	0,4
	0,7
	1
	2
	2
	

	8
	Наружное освещение
	14
	1,5
	21
	0,8
	1
	0
	16,8
	0
	

	9
	Насос погружной для грязной воды
	5
	0,6
	3
	0,5
	0,85
	0,62
	1,5
	0,93
	

	
	Резерв на освещение
	10%
	 
	2,1
	
	
	
	2,1
	0
	

	
	Прочий электроинструмент
	10%
	 
	4,47
	
	
	
	4,47
	3,44
	

	
	Итого:
	 
	
	72,27
	
	0,63
	0,77
	65,59
	24,09
	104,11

	
	Потребная мощность трансформаторов с учетом совпадения нагрузок (К=0,75):
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,1


[bookmark: _Toc533762688][bookmark: _Toc10733467][bookmark: _Toc18691371][bookmark: _Toc18691654][bookmark: _Toc18848260][bookmark: _Toc18878304][bookmark: _Toc19464721][bookmark: _Toc21901032]Расчет потребности строительства в воде
Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые нужды:
Qтр = Qпр + Qхоз,
где,  Qпр- потребность в воде на производственные нужды, л/с;
Qхоз – потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды, л/с.
Расход воды на производственные потребности л/с:


где qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т. д.);
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Расходы воды на хозяйственно бытовые потребности, л/с:


qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
Пр - численность работающих в смену;
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч - число часов в смене.
Расход воды для пожаротушения на период строительства:
Потребности воды на пожаротушение приняты в соответствии с МДС 12-46.2008.
Qпож = 5,0 л/с


 л/с.
 л/с.
Вода на производственные, санитарно-бытовые и противопожарные нужды привозная.
Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1116-02 и ГОСТ Р 51232-98. Питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, медицинском пункте, в местах отдыха работников и укрытиях от атмосферных осадков.
Водоотведение на период строительства – путем сброса сточных вод в переносные емкости, с дальнейшей откачкой и транспортировкой на согласованные очистные сооружения.
Конструкция емкостей, их количество и места расположения определяются в соответствии с возможностями подрядной организации на стадии ППР. 
Для реализации технических решений по системам водоснабжения и водоотведения возможно получение технических условий в рамках разработки проектной документации.
Расчет потребности строительства в ГСН
Потребность в ГСМ для строительства объекта определяется по нормам расхода топлива машин и механизмов в соответствии с разделом 3 ВСН 417-81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов».
Для строительно-монтажных машин и механизмов, работающих от двигателей внутреннего сгорания, расход дизельного топлива за смену определяется по формуле:

,


где: -время работы за смену, =8 ч;

- номинальная мощность двигателя, л. с., 

 - коэффициент использования времени работы двигателя, представляющий собой отношение времени работы двигателя в течение смены к средней продолжительности рабочей смены;

 - средний коэффициент использования мощности двигателя, представляющий собой отношение мощности двигателя в процессе работы к ее номинальной мощности;

 - удельный расход топлива на 1 л. с. номинальной мощности за 1 ч при нормальной нагрузке;

- удельный расход топлива на 1 л. с. номинальной мощности за 1 ч при холостой работе двигателя.
Параметры [image: ], [image: ], [image: ] принимаются по таблицам 1, 2 ВСН 417-81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов».
Потребность в ГСМ на строительно-монтажные работы, рассчитанная по нормам расхода топлива и машин и механизмов, приведена в таблице 12.7.1.
Таблица 12.7.1
	Наименование процессов
	Расчетная потребность в ГСМ, т

	
	Дизельное топливо
	Моторные масла
	Трансмиссионные и гидравлические масла

	Строительно-монтажные работы
	13,79
	3,24
	0,21

	Грузоперевозки
	1,97
	0,48
	0,02

	Дизельные электростанции 
	3,94
	0,92
	0,06

	Итого
	19,7
	4,64
	0,29


[bookmark: _Toc18691374][bookmark: _Toc21901033]Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнённых модулей и строительных конструкций
В проекте организации строительства предусматривается устройство площадки складского назначения, размещающейся на территории строительной площадки. Площадка складирования обустраивается до начала строительства объекта. Доставка грузов на площадки складирования на объект строительства предусматривается по существующим подъездным и временным дорогам.
Материалы и оборудование необходимо складировать и хранить в соответствии с требованиями нормативных документов по организации складского хозяйства, промышленной безопасности и рекомендациями заводов-изготовителей, указанных в ГОСТ и ТУ, на материалы и изделия.
Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания складируемых материалов.
Материалы укладываются на спланированную поверхность и прочные подкладки, а в штабеле – на прокладки. Подкладки и прокладки в штабеле следует располагать по одной вертикали.
Запрещается осуществлять складирование материалов, изделия на насыпных неуплотненных грунтах.
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:
· мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м;
· рулонные материалы – вертикально в 1 ряд на подкладках;
· черные прокатные материалы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;
· трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;
· изолированные трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло на подкладках и с прокладками с концевыми упорами.
Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезда, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов.
На площадках складирования материалов и конструкций должны быть обозначены границы штабелей, проходов и проездов между ними.
Предварительная оценка нормативного показателя в оснащении площадки реконструкции площадками складирования и т.п., была произведена путем получения переводного коэффициента методом экстраполирования основных объемов реконструируемого полигона с объемами реконструируемого полигона-аналога, ввиду отсутствия подробных данных на момент разработки данного раздела (август 2019), отсутствием ССР и директивных показателей.
В качестве объекта-аналога был принят «Реконструкция объекта размещения отходов в     МО Следневское сельское поселение Александровского района  Владимирской области».
В результате экстраполирования объемов был получен переводной коэффициент – 0,57 к продолжительности и обеспечению персоналом строительства.
Таблица 13.1 - Расчетная площадь складов для хранения материалов и изделий
	№ п/п
	Тип склада
	Необходимая расчетная площадь, м2

	1
	Закрытый отапливаемый
	2,7

	2
	Закрытый неотапливаемый
	3,3

	3
	Навесы
	5,5

	4
	Открытые площадки
	39,9

	Итого:
	51,4


Требования к площадкам для складирования материалов
Поверхности площадок для складирования материалов должны быть ровными, с твердым покрытием без выбоин и иметь уклон не более 5°.
Покрытие площадок для складирования материалов должно быть равноценно покрытию подъездных путей к ним. С площадок открытого складирования должен быть обеспечен отвод поверхностных (ливневых) вод.
Площадку полузакрытого типа для хранения баллонов со сжатыми или сжиженными газами следует выбирать с наветренной стороны по отношению к другим помещениям. Площадка должна быть сухой и замощенной. Баллоны с газом должны быть защищены навесом от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
 Площадки для открытого хранения нефтепродуктов должны быть выше окружающей местности не менее чем на 0,2 м и ограждены земляным валом высотой не менее 0,5 м. Вокруг площадки должны быть устроены кюветы для отвода сточных вод и нефтеловушки.
 Погрузочно-разгрузочные площадки должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°. На въезде должна быть установлена надпись: "Въезд", на выезде - "Выезд", на месте разворота транспортных средств - "Разворот" и др.
 Площадки для промежуточного складирования грузов должны находиться на расстоянии не менее 2,5 м от автомобильных дорог.
Открытые площадки складирования и закрытые склады должны иметь освещение для обеспечения возможности работы склада в круглосуточном режиме.
Закрытые оборудованы приборами контроля температуры и влажности.
Закрытые отапливаемые и неотапливаемые склады должны быть оборудованы системами стеллажного хранения для рационального использования площадей.
На открытых площадках складирования и закрытых складах должны быть выделены зоны погрузки-выгрузки материалов, сортировки, проведения входного контроля и зона хранения несоответствующей продукции.
[bookmark: _Toc18691375][bookmark: _Toc21901034]Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов
Для обеспечения качества строительно-монтажных работ необходимо внедрить эффективную систему обеспечения, управления и контроля качества на всех стадиях: организационно-технические мероприятия, закупка, входной контроль материалов, изделий и оборудования, строительство, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию построенного объекта, как в организации Заказчика проектной документации, так и в организации Подрядчика.
В целях обеспечения соответствия строящегося объекта решениям, содержащимся в рабочей документации, осуществляется авторский надзор проектной организацией. Авторский надзор организуется в соответствии с требованиями СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
Строительный контроль за строительством объекта организуется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ для обеспечения соответствия строящегося объекта предусмотренным в утвержденных проектах технологическим, инженерно- техническим решениям, технико-экономическим показателям, а также требованиям нормативных документов.
[bookmark: _Toc414279675]Входной контроль материалов, конструкций и оборудования перед началом и в процессе строительства должен осуществлять подрядчик при непосредственном участии технического надзора Заказчика и, при необходимости, авторского надзора проектировщика и эксплуатационных организаций.
В порядке осуществления входного контроля материалов, конструкций и оборудования для строительства службами Подрядчика должны выполняться приемка, отбраковка и освидетельствование конструкций, труб, деталей трубопроводов и арматуры, в том числе:
· на соответствие указанных в сертификатах характеристик, предусмотренных соответствующими ТУ, ГОСТ или ОСТ;
· на отсутствие недопустимых механических повреждений, металлургических дефектов и коррозии, в том числе расслоений, выходящих на кромку и поверхность изделий, забоин, рисок, вмятин на теле и на торцах;
· на величину отклонений толщины стенки от номинальной;
· на соответствие величины отклонений угла фаски, косины реза торцов, овальности по торцам, кривизны труб и снятия усиления внутреннего шва требованиям действующих норм и правил.
Специалисты организации-подрядчика осуществляют визуально-измерительный контроль 100 % конструкций, труб, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования. Они также обеспечивают:
· осуществление специализированными службами входного контроля подрядчика или соответствующей комиссией проверки качества всех поступающих сварочных материалов;
· соответствие электродов, проволоки и т.п. требованиям действующих норм и правил;
· наличие сертификатов, паспортов, свидетельств на каждую партию и марку материалов, соответствие маркировки и условного обозначения сварочных материалов в сертификате и на упаковке;
· состояние упаковки, состояние поверхности покрытия электродов, состояние поверхности сварочной проволоки, однородность и цвет зерен флюса и т. д.;
· соответствие марок применяемых материалов, указанным в операционных технологических картах на сварку;
· правильность хранения сварочных материалов, наличие и исправность печей для прокалки электродов, а также термопеналов для хранения электродов на рабочем месте сварщика;
· проверку сварочно-технологических свойств электродов.
Осуществление специализированной службой входного контроля подрядчика проверки качества всех поступающих изоляционных материалов, при этом должно быть установлено:
· соответствие полимерных лент и других изоляционных материалов на складах требованиям проектной документации;
· соответствие качества полимерных лент и других изоляционных материалов требованиям действующих норм и правил, ГОСТ, ОСТ и ТУ;
· соответствие термоусадочных муфт (манжет) требованиям проект проектной документации, норм и правил;
· соответствие хранения изоляционных материалов требованиям норм и правил;
· наличие сертификатов на каждую партию и марку материалов;
· соответствие марок применяемых изоляционных материалов проектной документации.
При установлении несоответствия поступивших материалов и оборудования ассортименту, качеству, количеству или комплектности указанным в сопроводительных документах Поставщика, а также в случаях, когда качество материально-технических ресурсов (МТР) не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких материалов и т.д.), комиссия составляет Акт о приемке материалов установленной формы.
Операционный контроль осуществляет Подрядчик по строительству и при этом проверяется:
· соответствие применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям рабочей документации, утвержденной «В производство работ»;
· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные операции;
· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям рабочей документации, утвержденной «В производство работ» и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Инструментальный контроль осуществляется на всех этапах строительства.
Средства измерения, приборы и инструменты, предназначенные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского изготовления и должны иметь паспорта, свидетельства о поверке, подтверждающие их соответствие требованиям Государственных стандартов или технических условий.
В зависимости от характера выполняемой операции, инструментальный контроль качества осуществляется непосредственно исполнителями: бригадирами, мастерами, прорабами или специальными контролёрами.
Персонал Подрядчиков, осуществляемых, инструментальный контроль, должен быть обучен и аттестован по видам проводимого инструментального контроля и иметь соответствующий уровень квалификации.	
Методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий, конструкций при выполнении строительно-монтажных работ
Таблица 13.1
	Наименование показателей
	Контроль показателей

	
	Метод, нормативный
документ
	Средства контроля

	I. Разработка выемок, планировки, устройство насыпей, обратных засыпок. 
СП 45.13330.2012

	1. Гранулометрический состав грунта.
	Ситовый, ГОСТ 12536-2014
	Набор сит, весы лабораторные

	2. Предел прочности
	Лабораторный, ГОСТ 12248-2010
	Цилиндры, пресс

	3. Плотность сухого грунта
	Взвешивание натурных проб, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 22733-2016
	Пробоотборник, диаметр 70 мм

	4. Влажность
	Объемно-весовой с высушиванием, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 23061-2014
	Сушильная камера, весы технические на 1 кг

	5. Температура
	Полевое определение, ГОСТ 25358-2012
	Термометр

	II. Бетонные смеси. ГОСТ 18105-2010 

	А. Технологические показатели:

	1. Удобоукладываемость
	Осадка конуса, ГОСТ 10181-2014
	Стандартный конус

	2. Расслаиваемость
	Лабораторный, ГОСТ 10181-2014
	Формы 20х20см, весы лабораторные, сушильный шкаф, виброплощадка, сито с отверстием 5мм

	3. Класс бетона по прочности на сжатие
	Испытание контрольных образцов на сжатие, ГОСТ 10180-12
	Формы кубов 15х15см, пресс на 1000кН

	4. Температура смеси на месте укладки
	Измерительный
	Термометр

	Б. Показатели для материалов бетона:

	1. Активность цемента
	Испытание пропаренных балочек, ГОСТ 310.4-81
	Формы балочек 4х4х16см, камера термовлажностной обработки, пресс на 100кН

	2. Гранулометрический состав заполнителей
	Рассев, ГОСТ 8269.0-97,  ГОСТ 8735-88, ГОСТ 27006-86
	Комплекс сит, весы

	3. Прочность крупного заполнителя
	Статическое дробление, ГОСТ 8269.0-97
	Форма-пуассон, пресс на 500кН

	III. Цементно-песчаный раствор. СП 70.13330.2012

	А. Технологические показатели:

	1. Пластичность (подвижность)
	Осадка конуса, ГОСТ 5802-86
	Стандартный конус с формой

	2. Марка раствора по прочности на сжатие
	Испытание контрольных образцов кубов, ГОСТ 5802-86
	Формы кубов 7х7х7 см, пресс на 100кН 

	3. Морозостойкость
	Косвенно по дилагометрическому эффекту 
	Дилагомер рычажный, морозильная камера

	4. Температура смеси (в зимнее время)
	Измерительный
	Термометр

	Б. Показатели для материалов раствора:

	1. Активность цемента
	Испытание пропаренных балочек, ГОСТ 310.4-81
	Формы балочек 4х4х16см, камера тепловлажностной обработки, пресс на 100кН

	2. Гранулометрический состав песка
	Просеивание, ГОСТ 8735-88
	Комплект сит, весы

	3. Содержание глинистых, илистых и пылеватых частиц
	Отмучивание, ГОСТ 8735-88
	Сосуд для промывки песка, весы технические на 1 кг

	IV. Монолитные железобетонные конструкции. СП 70.13330.2012, СП 63.13330.2012, СП 63.13330.2012

	А. Показатели для арматуры, опалубки: 

	1. Расположение рабочих, арматурных стержней
	Измерительный ГОСТ 22904-93, ГОСТ 14098-14
	Стальная рулетка 10м, метр

	2. Качество сварки, вязки стержней
	Визуальный, измерительный, ГОСТ Р 57997-2017
	

	3. Точность изготовления и установки опалубки
	Измерительный, ГОСТ 25346-2013, ГОСТ 25347-82*
	Стальная рулетка 10м, метр

	4. Прогиб опалубки
	Провешивание струной ГОСТ 8829-94
	Струна стальная или капроновая, двухметровая рейка, линейка стальная

	Б. Показатели при укладке бетонной смеси:

	1. Интенсивность вибрирования
	Визуальный. Глубина погружения глубинного вибратора, шаг перестановки
	-

	2. Температура твердения бетона (при зимнем бетонировании)
	Измерительный
	Термометр

	3. Интенсивность удельных влагопотерь (в сухую жаркую погоду)
	Взвешивание образца. Руководство ЦНИИОМТП
	Специальные формы 150х150х50 мм, весы технические на 1кг

	В. Прочностные показатели бетона:

	1. При распалубке
	Испытание контрольных образцов, ГОСТ 10180-12
	Формы кубов 10х10х10 см или 15х15х15 см, пресс на 1000 кН

	2. При частичном загружении
	То же
	То же

	3. Проектная прочность
	Натурные испытания, методами неразрушающего контроля, ГОСТ 22690-2015
	Склерометр, молоток Кашкарова

	Г. Геометрические параметры:

	1. Вертикальность и горизонтальность поверхностей
	Провешивание, нивелирование, ГОСТ 26433.0-85
	Рейка-отвес, нивелир

	2. Неровность поверхностей
	Микронивелирование, ГОСТ 26433.0-85
	Двухметровая рейка со щупами

	3. Длина (пролет), размеры поперечного сечения элементов
	Линейные измерения, ГОСТ 26433.0-85
	Стальная рулетка 10м, линейка

	4. Отметки опорных частей
	Нивелирование, ГОСТ 26433.0-85
	Нивелир

	5. Уклоны опорных частей под сборные элементы
	То же
	Нивелир, уровень

	6. Раскрытие трещины
	Визуальный, измерительный
	Измерительная лупа со шкалой 0,1 мм

	V. Отделочные и изоляционные покрытия. СП 71.13330.2017, СП 72.13330.2016

	А. Изоляция и кровля из рулонных материалов:

	1. Количество слоев
	Выборочное вскрытие
	Нож

	2. Прочность сцепления изоляционного материала с основанием
	Простукивание деревянным молотком, отрыв приклеенных материалов
	Деревянный молоток

	Б. Облицовка поверхностей стен:

	1. Прочность сцепления облицовочных плит с основанием
	Отрыв плитки, ГОСТ 27180-2001
	Динамометрический рычаг на 5 кН со штампом

	2. Вертикальность и неровность облицованной поверхности
	Провешивание ГОСТ 26433.2-94
	Рейка-отвес, рейка-нивелир с погрешностью 1 мм/м, двухметровая рейка




[bookmark: _Toc18691376][bookmark: _Toc21901035]Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля
Для обеспечения качества строительных работ в подрядных строительных организациях должны быть организованы службы геодезического и инструментального (лабораторного) контроля.
[bookmark: _Toc533762694][bookmark: _Toc10733473][bookmark: _Toc18691377][bookmark: _Toc18691660][bookmark: _Toc18848266][bookmark: _Toc18878308][bookmark: _Toc19464725][bookmark: _Toc21901036]Служба геодезического контроля
Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке строительной площадки под строительство.
Геодезические работы в строительной организации осуществляются обученными и аттестованными специалистами-геодезистами, которые имеют соответствующую квалификацию.
Главными задачами геодезической службы в строительстве являются:
· своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических работ как составной части технологического процесса строительного производства, обеспечивающих точное соответствие проектной документации геометрических параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их размещении и возведении;
· совершенствование организации и технологии геодезических работ на основе внедрения достижений науки, техники и передового опыта.
Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров рабочим чертежам, требованиям строительных норм и правил и государственных стандартов.
В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:
· создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений, а также для монтажа технологического оборудования;
· разбивка внутриплощадочных временных зданий (сооружений);
· создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочной сети для монтажа технологического оборудования;
· геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации;
· геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей, если это предусмотрено рабочей документацией, установлено авторским надзором.
Методы и требования к точности геодезических измерений деформаций оснований зданий (сооружений) следует принимать по ГОСТ 24846-2012.
Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности Подрядчика по строительству.
Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства, и их следует осуществлять по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ.
До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и разрешены к производству работ Строительным контролем Заказчика.
Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой точности в соответствии с требованиями приложений 1-5 СП 126.13330.2017.
Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские паспорта. 
Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной документацией расчистки территории и вертикальной планировки.
Порядок создания геодезической основы и требования к точности её построения регламентируются СП 126.13330.2017.
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Непосредственно на участках выполнения строительных работ создаются службы лабораторного контроля.
Службы должны быть укомплектованы квалифицированным обученным аттестованным персоналом, в количестве необходимом для выполнения всех видов работ по лабораторному контролю на площадке строительства.
Строительные лаборатории должны быть оснащены необходимым оборудованием и приборами, действующей нормативно-технической документацией, необходимой для выполнения возложенных на них задач.
На службу лабораторного контроля возлагаются:
· контроль качества строительных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;
· проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам поступающих на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;
· контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки, входного контроля и хранения строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования;
· контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительных работ;
· отбор проб бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;
· определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);
· участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий;
· участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).
Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества строительных работ, осуществляемый службой лабораторного контроля, не снимает ответственность с производственного линейного персонала и службы производственно-технологической комплектации строительно-монтажных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, конструкций и изделий и выполняемых работ.
Службы лабораторного контроля обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля над соблюдением технологических режимов при производстве работ и т. п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.
Службы лабораторного контроля дают по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ, и выполнение их контролируется строительными лабораториями.
Службы лабораторного контроля обязаны своевременно вносить руководству Подрядчика по строительству предложения о приостановлении производства строительных работ, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций.
Службы лабораторного контроля несут ответственность за качество проводимых ими испытаний, правильность выдаваемых составов смесей, растворов и мастик, осуществление контроля качества строительных работ, материалов, конструкций и изделий и соблюдением технологических режимов при производстве работ.
[bookmark: _Toc18691379][bookmark: _Toc21901038]Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования
Данным проектом не рассматривается.
[bookmark: _Toc18691380][bookmark: _Toc21901039]Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Строительство ведется местными строительными организациями. Потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, нет.
Потребность в социально-бытовом обслуживании персонала участвующего в строительстве:
· доставка рабочих на стройплощадку от конечных остановок городского транспорта осуществляется подрядчиком. Перевозка осуществляется автобусом;
· организация бытового городка вне опасных зон. В состав бытового городка входят гардеробные со шкафчиками для одежды на весь списочный состав рабочих, сушилки для рабочей одежды, умывальники, душевые, помещения для приема пищи, аптечки и средства для оказания первой медицинской помощи, туалеты и т. д.
· работники обеспечиваются спецодеждой, обувью, СИЗ, моющими средствами;
· режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании типовых решений, составленных в соответствии с нормативными трудовыми актами;
· для работников организуются периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством РФ;
· организация безопасных условий труда.

[bookmark: _Toc18691381][bookmark: _Toc21901040]Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований безопасности и охраны труда
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Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые обеспечивают охрану труда и здоровья, работников в процессе выполнения работ в соответствие с разработанными и реализованными организационно-техническими мероприятиями:
· максимальной механизацией и автоматизацией работ;
· обеспечением персонала сертифицированными средствами коллективной и индивидуальной защиты;
· повышением уровня электробезопасности и организацией санитарно-бытового обслуживания рабочих;
· приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высококвалифицированных рабочих, обладающих знаниями безопасности труда.
Для организации безопасного проведения работ на строительной площадке приказами назначаются, лица из числа руководителей и специалистов подрядной организации, аттестованные по промышленной безопасности и охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности в соответствующих комиссиях подрядной организации или в органах надзора в порядке, установленном действующим законодательством РФ и имеющие соответствующие удостоверения.
Основные мероприятия по безопасности производства работ:
·  разработка безопасных способов производства строительно-монтажных работ, предупреждающих несчастные случаи;
· отбор существующих или внедрение новых монтажных приспособлений и устройств для безопасного выполнения работ, в том числе и при эксплуатации ручных машин;
· обеспечение безопасности труда при одновременном участии нескольких организаций при производстве работ;
· обеспечение дополнительных мер безопасности при производстве работ в холодное время года и при плохих погодных условиях.
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и Заказчик (администрация организации, строящая объект), обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В к п.4.6 СНиП 12-03-2001.
Подрядные организации обязаны предусмотреть мероприятия, обеспечивающие защиту работников от воздействия вредных производственных факторов, согласно требованиям СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.
Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.
До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов, и зон потенциально опасных производственных факторов, размещение площадок для складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения мест производства работ, обеспечение рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), питьевой водой, организацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих.
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.
Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда (ПБ и ОТ) в подрядных (оказывающих услуги) организациях должны осуществлять специалисты служб промышленной безопасности, охраны труда и лица, назначенные ответственными за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ.
При выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными производственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется производственный контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке.
Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнений от строительной деятельности:
· временное и постоянное засевание территории травой (Строительство ведется на территории действующего ДК, территория благоустроена и открытые участки площадки засеяны травой, поэтому временное засевание не предусматривается. В зоне размещения временных бытовых зданий обеспечить благоустройство прилегающей территории. Постоянное засевание выполнить после проведения всех строительно-монтажных работ, устройства дорог на период эксплуатации);
· организация временных покрытий  для движения автомобильного и грузового транспорта (проектом предусматривается  использование дорожных ж. б. плит 2П 30-18-10 (либо аналог) под устройство временной дороги, под аутригеры кранов, в качестве основания  под площадки складирования и под временный отвал грунта);
· на въезды и выезды со строительной площадки установить пункты мойки колес Гамма с оборотной системой водоснабжения;
· генеральному подрядчику необходимо разработать и применить план по утилизации отходов, в котором указать тип и количество строительных отходов, в плане необходимо указать место сортировки отходов и количество отходов, отправляемое в переработку и на свалку. Расчеты могут выполняться по весу или объему. Минимальное количество отходов, которое необходимо отправить на дальнейшую переработку должно составлять не менее 75 %. Необходимо вести учет строительного мусора, отправляемого на переработку по различным типам.
Генеральному подрядчику необходимо составить и вести план, предусматривающий:
· меры по защите от загрязнений помещений, оборудования.
· входной и лабораторный контроль за поступающими на строительную площадку материалами и конструкциями, содержащими вредные органические соединения;
·  выполнение грязных видов работ производить по выходным в отсутствие основного состава рабочих; 
· запрет курения в здании и на расстоянии 7,6 м от входа в здание;
· установка фильтров не ниже MERV 8 класса очистки в случаях функционирования постоянных систем вентиляции и кондиционирования во время строительных работ. Замена фильтров перед вводом объекта в эксплуатацию. 
Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
Для ведения производственного контроля могут быть применены следующие уровни и формы:
· постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;
· периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;
· выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда, работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
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Работники подрядных организаций, оказывающих услуги организаций должны проходить обучение и периодическую аттестацию, проверку знаний по промышленной безопасности и охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности по утвержденному руководителем подразделения графику в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29, Приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37, Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645, Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н. 
[bookmark: _Toc533762701][bookmark: _Toc10733480][bookmark: _Toc18691384][bookmark: _Toc18691667][bookmark: _Toc18848273][bookmark: _Toc18878315][bookmark: _Toc19464732][bookmark: _Toc21901043]Требования к обеспечению спецодеждой,  спецобувью и средствами индивидуальной защиты
Работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477, Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н.
Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно-эпидемиологические заключения, оформленное в установленном порядке, с указанием величин их теплоизоляции.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. На стройплощадке устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви.
Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.
При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.
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При организации работ на строительной площадке следует руководствоваться требованиями СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
До начала строительства объекта должны быть выполнены следующие подготовительные работы по организации строительной площадки:
· установлено временное ограждение территории;
· произведена расчистка территории от мусора, при необходимости от зеленых насаждений;
· произведена вертикальная планировка строительной площадки с учетом водоотведения;
· устроены временные автомобильные дороги, сети электроснабжения, освещения, водопровода, канализации;
· оборудованы санитарно-бытовые, производственные и административные здания и сооружения, фельдшерский пункт;
· организовано рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение.
Работодатель (в соответствии с действующим законодательством) должен обеспечить:
· соблюдение требований санитарных правил в процессе организации и производства строительно-монтажных работ;
· организацию производственного контроля за соблюдением нормальных условий трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда;
· разработку и внедрение профилактических мероприятий по предупреждению воздействий вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работников с выполнением мероприятий по обеспечению инструментальных исследований и лабораторного контроля;
Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строительстве должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.
Все работники, занятые в производственных процессах проведения строительно-монтажных работ, эксплуатации автотранспорта и спецтехники, погрузо-разгрузочных и других работ на рассматриваемом объекте, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, согласно профессии и выполняемых видов работ.
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда и отдыха.
Все участки производства работ и бытовые помещения необходимо оборудовать аптечками, установленного нормативной документацией образца. 
Все работники, занятые в реализации проектной документации, должны проходить обязательный (при поступлении на работу) и периодический (в зависимости от занимаемой должности) медицинские осмотры.
Персонал, связанный с эксплуатацией автотранспорта и спецтехники должен проходить предрейсовый и послерейсовый медосмотр.
Устройство и обустройство санитарно-бытовых помещений и зданий должно быть закончено до начала производства строительно-монтажных работ. Устройство помещений для сушки спецодежды и обуви, а также применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание одежды и обуви к началу рабочей смены. Специальные службы подрядчика должны обеспечить выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с нормами, работникам, занятым в строительно-монтажных работах. В местах расположения умывальных установок должно быть мыло, одноразовые полотенца (бумажные) или воздушные осушители рук. При работах с веществами, вызывающими раздражение на коже, необходимо выдавать профилактические пасты и мази, а также дезинфицирующие и смывающие вещества.
Для строительных площадок и участков работ при выполнении работ в ночное и сумеречное время суток, на строительной площадке должно быть предусмотрено рабочее освещение, осуществляемое установками общего освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное). Производство работ в неосвещенных местах не допускается.
При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках, освещенность при выполнении основных видов работ должна быть не менее нормируемой освещенности приведенной в табл. 1 ГОСТ 12.1.046-2014.
Для электрического освещения строительных площадок и участков следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки. Передвижные инвентарные осветительные установки располагают на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др.
Строительные машины должны оборудоваться осветительными установками наружного освещения. В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплектно с осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании электрического освещения предусматриваются установки наружного освещения, монтируемые на корпусах машин.
Применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой для освещения строительных площадок и участков не допускается.
Аварийное освещение следует предусматривать в местах проходов, где существует опасность травматизма, в местах производства работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим.
Параметры микроклимата должны соответствовать действующим санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.
При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:
· технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т. д.);
· дистанционное управление;
· средства индивидуальной защиты;
· организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).
Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.
Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.
Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм.
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать следующие мероприятия:
· снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами;
· уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглащения;
· дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;
· средства индивидуальной защиты;
· организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).
Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые помещения оборудуются механической системой вентиляции.
На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ Р 51232-98.
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Производственные площадки строительства и участки работ, должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.
Территория строительной площадки должна быть спланирована так, чтобы сток поверхностных вод осуществлялся за счет соответствующих уклонов и устройства водоотводных канав.
Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов определяется при приемке их в эксплуатацию.
У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения.
Размещение и обустройство санитарно-бытовых помещений на стройплощадке выполнить в соответствии с требованиями СП 2.2.3.1384-03.
Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы или укрытия для защиты от атмосферных осадков.
При температуре воздуха на рабочих местах ниже плюс 10 °С работающие должны быть обеспечены помещениями для обогрева.
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ. 
В отдельно стоящих на месте проведения работ санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами и средствами оказания пострадавшим первой медицинской помощи.
До начала производства основных работ должны быть закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных производственных факторов (места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи действующих коммуникаций, места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, места, возможного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны), и зон потенциально опасных производственных факторов (участки территории вблизи строящегося сооружения, ярусы сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования, зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов кранами).
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих в выполнении работ, должны располагаться за пределами опасных зон.
Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В. 
Все колодцы, траншеи, коммуникации, находящиеся на пути проезда транспортных средств должны быть ограждены, вывешены предупреждающие знаки, хорошо видимые как в ночное, так и в дневное время. 
Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
· 3,5 м – над проходами;
· 6,0 м – над проездами;
· 2,5 м – над рабочими местами.
Места, на которых производятся работы с применением материалов, выделяющих вредные вещества необходимо проветривать, а полностью закрытые помещения – оборудовать системой вентиляции.
Все сотрудники, задействованные в строительно-монтажных работах и выполняющие работы на высоте более 1,8 метра, обязаны пользоваться системами обеспечения безопасности работ на высоте, ящиками и сумками для инструмента, все необходимые для работы предметы доставлять к месту работ при помощи веревки (пеньковый канат).
Опасная зона производства работ должна быть ограждена сигнальным ограждением.
Работы на высоте необходимо производить с лесов и средств подмащивания, обеспечивающих безопасность производства работ. Леса и средства подмащивания должны соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88, ГОСТ 27321-87, «Правил по охране труда при работе на высоте». Леса, средства подмащивания, предназначенные для производства работ на высоте должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты на инвентарный учет. На каждое приспособление, предназначенное для производства работ на высоте должен быть паспорт завода изготовителя и сертификат.
Применение неинвентарных лесов допускается при наличии индивидуальной разработанной проектной документации с расчетами всех основных элементов на прочность, а конструкции лесов и средств подмащивания – на устойчивость. Проектная документация должна быть подписана ответственными лицами подрядной организации и согласован с заказчиком. Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,8 метра и более от поверхности земли и более должны иметь перильное или бортовое ограждение. Леса, высотой более 4 м, допускаются к эксплуатации только после приемки их руководителем работ с внесением в журнал приемки и осмотра лесов и подмостей (при приемке лесов и подмостей необходимо проверять – наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость конструкции, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, надежность опорных площадок и наличие заземления).
Необходимо избегать ведения работ в два или более яруса по одной вертикали. В случае необходимости производства работ в два или более яруса необходимо оградить рабочие места.
Все работы с применением грузоподъемного оборудования и механизмов производить только в присутствие лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
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При реализации объемов строительно-монтажных работ на данном объекте проводятся транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой от мест изготовления/ накопления до строительной площадки материалов, полуфабрикатов, конструкций и изделий. Доставка материалов является комплексным процессом, включающим погрузку, транспортировку, разгрузку и складирование.
Грузы классифицируют по их физическим и геометрическим характеристикам и подразделяется на 9 видов:
· сыпучие: песок, щебень, гравий, грунты, строительный мусор;
· порошкообразные: цемент, известь, гипс, мел;
· тестообразные: бетонная смесь, раствор, известковое тесто;
· мелкоштучные: кирпич, мелкие блоки, бутовый камень, бидоны с краской, грузы в ящиках и мешках;
· штучные: оконные и дверные блоки, железобетонные панели и плиты, сэндвич-панели;
· длинномерные: железобетонные и стальные колонны, фермы, трубы, лесоматериалы;
· крупнообъемные: санитарно-технические кабины, блок-комнаты, крупногабаритные контейнеры;
· жидкие: бензин, керосин, смазочные материалы;
· тяжеловесные: железобетонные элементы значительной массы, технологическое оборудование, строительные машины, доставляемые на строительную площадку на транспортных средствах.
Подбор транспортных средств, механизмов погрузки и разгрузки осуществляется исходя из геометрических параметров, физических характеристик грузов и правил перевозки, установленных государственными нормативными и ведомственными документами.
Перед допуском автотранспортных средств к работе на объекте строительства Генподрядчику необходимо организовать проведение проверки технически исправного состояния с оформлением соответствующих документов (акты, ведомости, чек-листы). Для проведения процедуры проверки должны быть привлечены специалисты служб ПБ ОТ и ООС (в т. ч. инженер по БДД), главного механика, главного энергетика. 
Для организации движения автотранспорта, строительных машин и механизмов на производственной территории строительного объекта Генподрядчиком по согласованию с Заказчиком должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения транспортных средств, дорожные знаки безопасности и основные маршруты перемещения для работников.
Перевозка строительных грузов и материалов должна выполняться с соблюдением требований безопасности движения в соответствии с "Правилами дорожного движения". При этом при планировании перевозки и проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо строго соблюдать следующие правила и нормы, включенные в регламенты, процедуры, инструктивные документы:
· груз при укладке/размещении обязательно должен быть закреплен (зафиксирован) с учетом соблюдения центра тяжести транспортного средства;
· погружать грузы навалом не выше бортов кузова;
· штучные грузы, уложенные выше уровня бортов, увязывать прочными веревками или  хлопчатобумажными канатами; стальными тросами, проволокой или веревками, имеющими оборванные пряди, увязывать штучные грузы запрещается;
· погрузку грузов производить на высоту не более 4 м от поверхности дороги;
· ящики и бочки укладывать плотно, чтобы при резких торможениях и крутых поворотах они не сдвигались с места;
· при погрузке пылящих грузов в открытые кузова следует покрывать их по размеру кузова брезентом/тентом  для предохранения от распыления; пылящие грузы разрешается перевозить только в уплотненных кузовах.
Погрузка, выгрузка и перевозка грузов, превышающих по своим размерам на 2 м длину кузова автомобиля (длинномерные грузы), должны осуществлять с соблюдением следующих правил:
· длинномерные грузы перевозят на автомобилях с прицепами-роспусками и полуприцепами;
· платформы автомобилей, предназначенные для перевозки длинномерных грузов, не должны иметь бортов, но должны быть со съемными или откидными стойками, предохраняющими груз от падения; стойки должны обеспечить возможность увязки груза;
· при перевозке длинномерных грузов (трубы, балки и т. п.) длиной свыше 6 м, их необходимо надежно крепить к прицепу;
· при одновременной перевозке длинномерных грузов различной длины, более короткие грузы следует располагать сверху;
· грузить длинномерный груз по диагонали в кузове, оставляя выступающие за боковые габариты автомобиля концы, а также загораживать грузом двери кабины водителя запрещается;
· пиломатериалы и бревна грузить выше стоек запрещается;
· при погрузке длинномерных грузов (труб, конструкций и т. п.) на прицепы-роспуски требуется оставлять зазор между щитом за кабиной автомобиля и грузом, чтобы прицеп мог свободно поворачиваться по отношению к защитному щиту на 90° в каждую сторону. Для того, чтобы во время торможения или движения под уклон груз не надвигался на кабину, его нужно располагать на автомобиле выше, чем на прицепе-роспуске, на величину деформации рессор от груза и надежно закрепить.
При погрузке, выгрузке и перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину кузова/платформы транспортного средства необходимо соблюдение следующих правил:
· платформы автомобилей, на которых перевозят такие грузы, не должны иметь бортов, а площадь пола должна быть увеличена в обе стороны в соответствии с размером груза;
· на передних крыльях или бамперах должны быть установлены указатели габаритов; если перевозка осуществляется на специальных прицепных тележках, то на них также устанавливают указатели габаритов;
· необходимо согласование в органе надзора за безопасностью дорожного движения (ГИБДД), в т. ч. маршрута движения и спецтранспорта для сопровождения.
При погрузке/загрузке асфальтобетонных, цементобетонных щебеночных смесей водитель должен соблюдать следующие правила:
· ставить свой автомобиль не ближе 1 м от впереди стоящего автомобиля и не менее 1,5 м от стоящего сбоку автомобиля под погрузку и разгрузку. При постановке автомобиля для погрузки и разгрузки водитель должен соблюдать интервал не менее 0,5 м между зданием и автомобилем и не менее 1 м между штабелем груза и автомобилем;
· загрузка полуприцепа должна вестись с его передней части, а разгрузка - с задней;
· следить, чтобы в момент подхода самосвала все рабочие находились на обочине, противоположной той, по которой происходит движение, и не подходили к самосвалу;
· следить, чтобы в момент разгрузки самосвала у бункера укладчика, под поднятым грузом или поднятым кузовом, не находились люди;
· поднятый кузов автомобиля следует очищать от налипших кусков асфальтобетонной, цементобетонной, щебеночной и других смесей совковой лопатой или скребком с длинной рукояткой (2 м); нельзя ударять по днищу кузова снизу.
Перевозка баллонов со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом следует принимать к перевозке только в таре, удовлетворяющей требованиям ГОСТ и ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
При транспортировании на автомашинах или других транспортных средствах баллоны укладывают горизонтально, колпаками в одну сторону, на деревянные подкладки с вырезанными в них по диаметру баллонов полукруглыми гнездами. Последние должны быть обшиты полосками войлока или аналогичным материалом. Баллоны надежно закрепляют в гнездах, не допуская соприкосновения баллонов друг с другом или с выступающими металлическими частями кузова транспортного средства.
В летнее время баллоны во время перевозки следует прикрывать сверху брезентом/пологом для предохранения от солнечных лучей.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ нельзя допускать ударов по баллонам, толчков и сгружать баллоны предохранительными колпаками книзу.
Категорически запрещается разгружать баллоны сбрасыванием с высоты.
Запрещается перевозка наполненных газом или порожних баллонов без предохранительных колпаков (навинчиваемых на головку баллонов), заглушек (навинчиваемых на боковые штуцеры), вентилей, а также перевозка баллонов с кислородом (ацетиленом) одновременно с другими горючими газами, карбидом кальция и горючими веществами (бензин, керосин, масла и т. п.).
Перевозка ацетиленовых баллонов вместе с кислородными не допускается. Для перемещения ацетиленовых и кислородных баллонов следует пользоваться специальными тележками.
Перевозка строительной техники, являющейся нестандартным крупногабаритным грузом, требует соблюдения особых четких требований на каждом этапе. Грузы в качестве строительной техники различают на крупногабаритные и тяжеловесные.
Вся сложность перемещения техники заключается в том, что данный процесс не может осуществляться по дорогам общего пользования и погружаться на обычные автотранспортные средства, поэтому разрабатывается определенный маршрут и специально приспособленные методы перевозки. Существует несколько способов перевозки строительной техники:
· буксировка техники своим ходом - это может быть как буксир и трал, так и самоходная перегонка. Однако, недостатком такого метода является большая трата времени;
· перевозка строительной техники в кузове грузового автомобиля. Доставка возможна лишь в том случае, если позволительна частичная разборка груза, до требуемого габарита по высоте/ширине/длине;
· транспортировка при помощи низкорамных платформ - наиболее оптимальный и распространенный метод перевозки строительной техники, представляющий собой грузовой автомобиль с платформой на месте кузова, которая имеет ряд преимуществ: технику позволительно транспортировать целостно, у платформы высокая грузоподъемность, конструкция не имеет дополнительных ограничивающих бортов.
При перевозке техники для безопасности при погрузке на спецтранспорт должен учитываться центр тяжести груза, а также использоваться индивидуальные схемы и способы крепления, указанные в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.
Требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений (ПС)
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. В местах производства погрузочных работ и в зоне работы подъемных сооружений запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. 
На проведение погрузочно-разгрузочных работ подъемными сооружениями разрабатываются отдельно или в составе Проекта Производства Работ Технологическая карта или (в зависимости от сложности работ) - ППРК.
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, и иметь уклон не более 1:10. Подъемное сооружение необходимо устанавливать на все имеющиеся выносные опоры. Под опоры необходимо подложить специальные подкладки, изготовленные в соответствие с руководством по эксплуатации данным краном, краном-манипулятором.
Перед началом работ ответственному за безопасное производство работ с применением ПС необходимо осмотреть используемые стропы и не допускать нахождение на месте проведения работ неисправных и не имеющих бирки строп. 
При перемещении грузов, для удержания их в безопасном положении необходимо применять оттяжки.
Перемещение, установка и работа грузоподъемных кранов вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т. п.) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта.
В перерыве запрещается оставлять груз в подвешенном состоянии.
При работе подъемного сооружения (Крана, крана-манипулятора) не допускается:
· присутствие людей вблизи работающего крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;
· подтаскивание груза по земле крюком крана при наклонном положении грузовых канатов;
· освобождение краном защемленных грузом стропов;
· оттягивание груза во время подъема, перемещения и опускания;
· выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
· поднимать груз, если он ненадежно закреплен;
· перемещать груз при неустойчивом положении ПС;
· работать неисправным ПС;
· поднимать груз, превышающий по массе грузоподъемность ПС;
· поднимать груз с земли стреловой лебедкой, механизмами подъема и телескопирования стрелы;
· перед строповкой нужно убедиться, что предназначенный к подъему груз ничем не укреплен, не защемлен, не завален и не примерз к земле;
· снимать стропы с груза или крюка следует лишь после того как груз будет надежно установлен, а при необходимости закреплен;
· нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы подъемных сооружений запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.
Опускать перемещаемый груз разрешается только на месте, где исключается возможность его падения, опрокидывания или сползания. На место установки груза должны быть предварительно установлены прокладки для удобства и быстроты извлечения из-под груза грузозахватных приспособлений (стропов, канатов, цепей).
Указания по применению подъемных сооружений для проведения видов строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ необходимо отразить в разработанных Генподрядчиком в установленном порядке Проектах Производства Работ, ППРк, Технологических картах. 
В каждом конкретном случае условия и порядок установки данных подъемных сооружений на площадке проведения работ, на краю откоса/котлована, вблизи высоковольтной ЛЭП, в т. ч. выполненной кабелем следует выполнять согласно указаний руководства по эксплуатации данного подъемного сооружения.
Генподрядчиком в рамках действующих ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" должны быть обеспечены основные мероприятия по безопасности при работе/эксплуатации допущенных на объекты строительства подъемных сооружений. 
Данные требования должны быть детализированы в инструктивных документах крановщиков, стропальщиков, ответственных за производство работ с применением ПС и указывать, что:   
· Работы по погрузке и выгрузке материалов, конструкций и оборудования производить вне охранной зоны линий электропередач. Для подъема крупногабаритного оборудования используют специальные траверсы с проушинами, к которым крепятся стропы или универсальные траверсы;
· Подъем груза, на который не разработаны схемы строповки, должен производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;
· Крановщикам и стропальщикам, обслуживающим ПС, выдать на руки список перемещаемых грузов с указанием их веса;
· Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с специально разработанным ППР, который должен содержать схемы строповки;
· Запрещается нахождение крановщика в кабине крана при установке крана на дополнительные опоры, а также при освобождении его от опор;
· Подъем грузов не имеющих маркировки и указания о фактическом весе, не допускается;
· Обязательно проверить ОГП (ограничитель грузоподъемности) рабочим грузом перед началом работы смены и прекратить работу крана при неисправности ОГП;
· Установка и работа грузоподъёмных машин непосредственно под проводами ЛЭП электропередач, находящимися под напряжением не допускается;
· При проезде по ОРУ (открытое распределительное устройство) и под ЛЭП подъёмные и выдвижные части грузоподъёмных машин и механизмов должны находиться в транспортном положении. В пределах рабочего места допускается перемещение грузоподъёмных машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъёмной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под не отключенными шинами и проводами ЛЭП;
· По ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/час;
· При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны быть не менее указанных в таблице. При всех работах в ОРУ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться.  Сечение заземляющего провода должно быть не менее 25 мм2;
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· Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения не разрешается;
· В случае соприкосновения стрелы крана или люльки подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист должен принять меры к быстрому разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на расстояние не менее указанного в таблице, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением.  
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Огневые работы
К огневым работам относятся операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций:
· электро- и газосварка; 
· паяльные работы;
· работы по резке (зачистке) металла с применением углошлифовальных машин с установленными на них абразивными кругами, металлическими щетками;
· работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем;
· все прочие работы с применением открытого огня на территории строительства.
Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ возлагается на руководителя подрядной организации, осуществляющей работы, а также на лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
Данные мероприятия утверждаются распорядительными документами Генподрядчика.
В случае установления Заказчиком на определенном этапе строительства письменных требований, огневые работы необходимо проводить только при наличии наряда-допуска, подписанного руководителем подразделения, где выполняются огневые работы и утвержденного техническим руководителем предприятия или его заместителем по производству или начальником производства.
При проведении огневых работ необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
· организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ, указанных в наряде-допуске;
· ответственный исполнитель огневых работ совместно с руководителем огневых работ организует зону (для производства огневых работ), границы которой четко обозначают предупредительными знаками и надписями (места производства работ по сварке, резке, нагреванию обозначаются мелом, краской или биркой и другими хорошо видимыми опознавательными знаками);
· очистить от горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов место производства работ;
· при проведении огневых работ в условиях взрывоопасных и взрывопожароопасных производств остановить аппараты, производственное оборудование с освобождением их от взрывопожароопасных продуктов;
· провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ, ГГ;
· оградить место проведения огневых работ в помещениях, конструкции которых выполнены с использованием горючих материалов, сплошной перегородкой из негорючих материалов высотой не менее 1,8 м и зазором между перегородкой и полом не более 5 см (зазор должен быть огражден сеткой из негорючих материалов с размером ячеек не более 1,0х1,0 мм)
· провести инструктаж исполнителей огневых работ;
· обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а работающих СИЗ.
При проведении огневых работ запрещено:
· приступать к работе при обнаружении неисправностей в аппаратуре;
· производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;
· использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих или легковоспламеняющихся жидкостей;
· допускать к самостоятельной работе исполнителей, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму;
· производить работы на аппаратах или коммуникациях, заполненных горючими веществами или находящихся под электрическим напряжением;
· производить огневые работы на элементах здания, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
Процедура (Регламент, инструкция, положение) допуска специалистов и персонала к проведению огневых работ, а также порядок проведения огневых работ на территории объекта строительства, учитывающая требования действующих нормативных документов РФ, определяется Генподрядчиком по согласованию с Заказчиком.
Электросварочные работы
К работе по выполнению электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право производства электросварочных работ, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.
Основными средствами индивидуальной защиты работника, выполняющего электродуговую сварку металлическими электродами являются: спецодежда и спецобувь для электросварщиков, щиток (маска), очки, защищающие лицо и глаза от попадания шлака и брызг металла при их удалении, диэлектрические перчатки, брезентовые рукавицы, диэлектрические галоши.
При выполнении сварочных работ сварщик обязан:
· при производстве работ без настила на высоте свыше 1,8 м от уровня пола применять страховочные системы; 
· подъем на высоту и спуск с нее, а также спуск в цистерны, баки, барабаны и топки котлов производить по стремянкам или приставным лестницам после отключения сварочного аппарата; 
· смену электродов при электросварочных работах в условиях особой опасности поражения электрическим током, в закрытых сосудах, каналах, колодцах и в стесненных условиях производства электросварочных работ без факторов повышенной опасности, а также на открытых площадках производить при полном снятии напряжения холостого хода источника тока.
При производстве сварочных работ запрещено:
· очищать сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без защитных очков;
· работать под подвешенным грузом;
· сваривать деталь на весу;
· прикасаться голыми руками к изолированным проводам и токоведущим частям сварочной установки;
· выполнять ручную электродуговую сварку от источников тока, напряжение холостого хода которых превышает 80 В для переменного тока и 100 В для постоянного тока;
· самостоятельно менять полярность прямого и обратного провода;
· прикасаться к свариваемым деталям при смене электродов;
· класть электрододержатель на металлические конструкции;
· производить электросварочные работы во время грозы, под дождем или снегопадом без навеса;
· производить электросварочные работы с приставных лестниц;
· регулировать величину сварочного тока при замкнутой цепи, при работе с аппаратом переменного тока;
· выполнять электросварочные работы на трубопроводах, арматуре, сосудах и других элементах тепломеханического оборудования, находящегося под давлением.
Работнику, осуществляющему работы, в условиях действующего предприятия запрещено:
· открывать люки, лазы, находиться вблизи запорной и предохранительной арматуры и фланцев под давлением; 
· стоять и проходить под поднятым грузом; 
· проходить в местах, не предназначенных для прохода; 
· заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования; 
· прикасаться к оборванным электропроводам и электропроводам с поврежденной изоляцией; 
· проходить под работающими наверху сварщиками; 
· влезать в лаз, через который проходят сварочные провода, провода осветительной сети и газопроводящие рукава; 
· работать при уровне воды на рабочем месте выше 200 мм и температуре воздуха выше 45 °С; 
· курить в резервуарах, колодцах, каналах и вблизи открытых люков; 
· выполнять электросварочные работы на расстоянии менее 10 м от кислородной станции и от зданий, в которых размещены наполнительные отделения и склады кислородных, ацетиленовых и других газов — заменителей ацетилена в баллонах; 
· начинать электрогазосварочные работы без средств пожаротушения.
При выполнении сварочных работ необходимо выполнять требования:
· постоянно следить за исправностью электрододержателя и проводов к нему. Также необходимо осуществлять контроль за тем, чтобы провода сварочной цепи не подвергались механическим, тепловым и прочим воздействиям, которые могут вызывать нарушение и повреждение их электроизоляции;
· следить, чтобы выполняющий вместе со сварщиком работы персонал, пользовался защитными средствами;
· при производстве работ на высоте необходимо следить, чтобы шлак, брызги расплавленного металла, огарки электродов, обрезки металла, личный инструмент и другие предметы не падали на проходящих мимо людей и работающий на соседних  территориях персонал;
· если в процессе работы или в перерывах на рабочем месте обнаружен запах горючего газа (утечка из газового поста газопровода, газового баллона), то необходимо немедленно прекратить работы, сообщить о происшествии руководителю работ, произвести отключение сварочного тока и уйти в безопасное место;
· перед началом производства работ по сварке емкостей, в которых находились горючие жидкости, должна быть произведена их очистка, промывка, просушка и последующая проверка, подтверждающая соответствие концентрации паров нефтепродуктов санитарным нормам.
Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри замкнутых емкостей не допускается.
Конкретные требования по безопасному производству электросварочных работ необходимо детализировать в согласованных с Заказчиком Проектах производства работ, Технологических картах, в инструктивных документах по охране труда персонала (сварщиков).
Газосварочные работы
При организации и проведении газосварочных работ на территории строительного объекта необходимо обеспечить требования безопасности, определенные «Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» и процедурами, определяющими порядок проведения огневых работ.
Перед началом выполнения работ по газовой сварке и газовой резке (далее - газопламенные работы) работниками, выполняющими эти работы, проверяются:
1) герметичность присоединения рукавов к горелке, резаку, редуктору, предохранительным устройствам;
2) исправность аппаратуры, приборов контроля (манометров), наличие разрежения в канале для горючего газа инжекторной аппаратуры;
3) состояние предохранительных устройств;
4) правильность подводки кислорода и горючего газа к горелке, резаку или газорезательной машине;
5) наличие воды в водяном затворе до уровня контрольного крана (пробки) и плотность всех соединений в затворе на пропуск газа, а также плотность присоединения шланга к затвору;
6) правильность подвода электрического тока, наличие и исправность заземления;
7) наличие и исправность средств пожаротушения;
8) исправность и срок поверки манометра на баллоне с газом.
Газопламенные работы в замкнутых пространствах и труднодоступных местах (тоннелях, подвалах, резервуарах, котлах, цистернах, отсеках, колодцах, ямах) выполняются при наличии наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.
При выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах и труднодоступных местах сварочные трансформаторы, ацетиленовые генераторы, баллоны со сжиженным или сжатым газом размещаются вне замкнутых пространств и труднодоступных мест, в которых проводятся газопламенные работы.
При выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах запрещается:
1) применять аппаратуру, работающую на жидком горючем;
2) применять бензорезы;
3) оставлять без присмотра горелки, резаки, рукава во время перерыва или после окончания работы.
Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее:
1) от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м;
2) от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ - 10 м;
3) от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах:
при ручных работах - 3 м;
при механизированных работах - 1,5 м.
В случае направления пламени и искр в сторону источников питания кислородом и ацетиленом устанавливаются защитные экраны.
Изоляционные работы
При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
· повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
· повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;
· расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;
· наличие острых кромок, заусенцев и шероховатости на поверхности материалов и оборудования.
При наличии указанных опасных и вредных производственных факторов безопасность изоляционных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и других) следующих мероприятий и решений по безопасности труда:
1) организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте;
2) особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, аппаратах и емкостях;
3) меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов.
На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением вредных и пожароопасных веществ, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах должны выполняться, как правило, до их установки или после постоянного закрепления в соответствии с проектной документацией.
При производстве антикоррозионных работ и теплоизоляционных работ с использованием изделий из асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме требований настоящих Правил,   должны соблюдаться требования соответствующих нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда,  утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места должны быть обеспечены вентиляцией (проветриванием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.
Рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и лестницами-стремянками для подъема на них, которые должны отвечать установленным требованиям действующих нормативных правовых актов. Запрещается выполнять отделочные работы со случайных средств подмащивания.
Перед началом изоляционных работ в аппаратах и других закрытых емкостях все электродвигатели необходимо отключить, а на подводящих технологических трубопроводах поставить заглушки и в соответствующих местах повесить плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ внутри аппаратов.
При производстве изоляционных работ с применением горячего битума работники должны использовать специальные костюмы с брюками, выпущенными поверх сапог.
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К работам на высоте относятся работы, когда:
1) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;
2) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°;
3) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;
4) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.
До начала выполнения работ на высоте должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий:
1) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места);
2) разработка и утверждение технологических карт на производство работ;
3)  ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;
4) организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.
Для обеспечения безопасности работников при работе на высоте Генподрядчик должен обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты.
При проведении работ на высоте Подрядчик обязан обеспечить наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определить границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и оборудования. Место установки ограждений и знаков безопасности указывается в технологических картах на проведение работ или в ППР на высоте в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и правилами. При невозможности применения защитных ограждений допускается производство работ на высоте с применением систем безопасности.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренные «Правилами по охране труда при работе на высоте», делятся на следующие виды: удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:
1) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы;
2) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;
3) после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.
Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены:
1) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования);
2) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения;
3) для спасения и эвакуации.
Подрядчик в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ и на основании результатов оценки условий труда обеспечивает работника сертифицированной системой обеспечения безопасности работ на высоте, объединяя в качестве элементов, компонентов или подсистем совместимые СИЗ от падения с высоты.
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке. Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не допускается.
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации производителя СИЗ.
На всех средствах коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с установленными требованиями должны быть нанесены долговременные маркировки.
[bookmark: _Toc533762708][bookmark: _Toc10733487][bookmark: _Toc18691390][bookmark: _Toc18691673][bookmark: _Toc18848279][bookmark: _Toc18878321][bookmark: _Toc19464738][bookmark: _Toc21901049]Требования безопасности при работе в экстремальных условиях
К экстремальным условиям относятся явления, сопровождаемые предельными значениями (и значениями свыше их) температуры наружного воздуха и скорости ветра, разрядами атмосферного электричества, ливнями и т.п., при которых следует приостанавливать работы на открытом воздухе.
Мероприятия по безопасности при проведении строительно-монтажных погрузо-разгрузочных и вспомогательных работ в особых метеоусловиях следует осуществлять, руководствуясь требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
Предельные значения температуры наружного воздуха, скорости ветра в данном климатическом районе, при которых следует приостанавливать работы или организовывать перерывы в работе для обогрева, устанавливаются Генподрядчиком в соответствии с Санитарными нормами и правилами, региональным законодательством.
[bookmark: _Toc533762709][bookmark: _Toc10733488][bookmark: _Toc18691391][bookmark: _Toc18691674][bookmark: _Toc18848280][bookmark: _Toc18878322][bookmark: _Toc19464739][bookmark: _Toc21901050]Охрана труда при производстве опалубочных работ
Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с Проектом производства работ, Технологическими картами, утвержденным в установленном порядке по согласованию с Заказчиком.
При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.
Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном заданной прочности) с разрешения производителя работ, а особо ответственных конструкций (по перечню, установленному проектом производства работ) - с разрешения руководителя строительства.
При разборке опалубки необходимо придерживаться определенной последовательности и указаний, предусмотренных в проекте производства работ или в инструкции завода-изготовителя опалубки.
При производстве опалубочных работ запрещается:
· размещать на опалубке оборудование и материалы, не предусмотренные проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки;
· работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;
· ходить по смазанной поверхности форм;
· снимать ограждения с вращающихся частей машин и механизмов;
· складывать на подмостях или на рабочем настиле разбираемые элементы опалубки, а также сбрасывать их с сооружения;
· работать с приставных лестниц;
· загромождать проходы и доступы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидрантам;
· разводить огонь на опалубке или устанавливать нагревательные электроприборы, которые не предусмотрены проектом производства работ;
· скопление людей на рабочем полу опалубки и подвесных лесов;
· одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без защитных устройств;
· производить работы на опалубке во время грозы или при силе ветра более шести баллов.
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве бетонных работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается.
Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие установленным требованиям.
При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с ограждениями.
Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми, их следует затягивать проволочной сеткой.
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При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - выполнении бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером выполняемой работы:
1) расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;
2) движущиеся машины и передвигаемые ими предметы;
3) обрушение элементов конструкций;
4) шум и вибрация;
5) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
При наличии указанных опасных и вредных производственных факторов безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и других) следующих решений по охране труда:
1) определение средств механизации для приготовления, транспортирования, подачи и укладки бетона;
2) определение несущей способности и разработка рабочего проекта опалубки, а также последовательности ее установки и порядка разборки;
3) разработка мероприятий и средств по обеспечению безопасности рабочих мест на высоте;
4) разработка мероприятий и средств по уходу за бетоном в холодное и теплое время года.
При монтаже опалубки и установке арматурных каркасов следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002.
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.
Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон более 20 °C, и на высоте более 1,8 м должны пользоваться страховочными системами.
При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо:
1) удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10м;
2) укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона.
При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электротехнический персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, световую сигнализацию и знаки безопасности.
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Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. Механизированную заготовку арматуры (чистка, выпрямление, резка, гнутье) осуществляют на станках и машинах, расположенных в арматурном цехе или на специально отведенном огражденном участке. Все машины и механизмы, предназначенные для механизированной заготовки арматуры, должны быть установлены и закреплены на прочном основании. Движущиеся части механизмов необходимо ограждать, а электропроводку хорошо изолировать и защищать от механических повреждений. К механизированной заготовке арматуры и изделий из нее допускаются лишь лица, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение. 
При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 
· устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;
· при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;
· устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;
· складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах;
· закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.
Мероприятия о безопасности проведения арматурных работ должны быть детализированы в технологических картах проведения работ, разработанных и утвержденных в установленном порядке.
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При монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, трубопроводов и оборудования (далее - выполнении монтажных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером выполняемой работы:
· расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;
· передвигающиеся конструкции, грузы;
· обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;
· падение вышерасположенных материалов, инструмента;
· опрокидывание машин, падение их частей;
· повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
При наличии указанных опасных и вредных производственных факторов безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и других) следующих решений по охране труда:
· определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;
· обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;
· определение последовательности установки конструкций;
· обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе сборки;
· определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с пространственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т. п.
Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания следует производить после закрепления всех установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППP.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.
При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и крановщиком. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.
В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами) сигналы должен подавать только руководитель (производитель) работ.
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проектной документации. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.
 Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.
Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.
Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми средствами необходимо осуществлять согласно ППР, под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность данного крана.
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Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ на строительной площадке с применением ПС должно осуществляться в соответствии с Проектом производства работ (ППР), разработанным Генподрядчиком в соответствии с требованиями действующих Правил.
Проведение погрузочно-разгрузочных работ и складирование грузов с применением ПС на складах, открытых площадках должно выполняться по Технологическим картам (ТК), разработанным в соответствии с требованиями действующих Правил.
В ППР с применением ПС должны быть предусмотрены:
1) соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки;
2) обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения ПС к оборудованию, строениям и местам складирования строительных деталей и материалов согласно требованиям Правил;
3) условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно требованиям Правил;
4) условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях с применением соответствующих указателей и ограничителей;
5) перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов;
6) места и габариты складирования грузов, подъездные пути;
7) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено ПС (например, ограждение строительной площадки, монтажной зоны);
8) расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха;
9) разрез здания на полную высоту при положении стрелы ПС над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов;
10) безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, - не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних);
11) безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения;
12) размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы);
13) мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны). В ППР должны быть указания о недопустимости проведения работы на высоте в открытых местах при предельной скорости ветра, записанной в паспорте ПС и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. В ППР также должны быть указания о запрещении использовать для закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за их правильную эксплуатацию, при монтаже (демонтаже) ПС.
Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности ППР несет его разработчик.
Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ППР и ТК не допускается. Внесение изменений в ППР осуществляется разработчиком ППР.
Детализация требований безопасности при проведении работ с применение подъемных сооружений, требований безопасности при эксплуатации подъемных сооружений должна быть отражена в инструктивных документах (инструкции по охране труда крановщиков, операторов, стропальщиков, рабочих люльки, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, производственных инструкциях данных подъемных сооружений) разработанных в соответствии с требования Правил (ФНП) и руководства по эксплуатации данных подъёмных сооружений, типовых инструкций по охране руда и видам работ.
Порядок проведения подъемных сооружений в зоне не ближе 30 м от крайнего провода имеющихся и вновь установленных линий электропередач (ЛЭП) определяется распорядительным документом Генподрядчика, подготовленным в соответствии с требованиями Ростехнадзора. 
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Для обеспечения защиты работников на строительстве объекта от опасного и вредного действия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества следует выполнять требования действующих стандартов и нормативно-технической документации.
К специалистам и персоналу, допускаемым Генподрядчиком на объекте строительства к работам по обслуживанию электроустановок и управлению строительными машинами и оборудованием с электроприводом, должны предъявляться требования, изложенные в ППР, Технологических картах и инструктивных документах Генподрядчика, Заказчика.
Лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным способам прекращения действия электрического тока на человека и оказания первой доврачебной помощи при электротравме. 
В строительно-монтажной организации распорядительным документом должен быть назначен инженерно-технический работник, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, как ответственный за безопасную эксплуатацию электрохозяйства организации.
Ответственность за безопасное производство конкретных строительно-монтажных работ с использованием электроустановок возлагается на инженерно-технических работников, руководящих производством этих работ.
Монтаж временных сетей электроснабжения строительной площадки должен выполняться согласно проекта производства работ или иных, утвержденных заказчиком организационно-технических документов. При этом не допускается открытая прокладка электролиний/сетей на пересечениях с путями передвижения персонала, движения автотранспорта и спецтехники.
Наружные линии временного электроснабжения должны быть выполнены изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем земли, пола, настила не менее, м:
· 2,5 - над рабочими местами; 
· 3,5 - над проходами; 
· 6,0 - над проездами
При устройстве электрических сетей на строительной площадке необходимо предусматривать возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных объектов и участков работ.
Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.
Генподрядчиком должен быть обеспечен учет, хранение, проверка при выдаче для работы и эксплуатации ручных электрических машин, понижающих трансформаторов, преобразователей частоты и переносных электрических светильников согласно действующих требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
При ведении работ на площадках строительства вне помещений во всех случаях, а в помещениях - в условиях повышенной опасности поражения работающих электрическим током, необходимо применять ручные электрические машины II и III классов по ГОСТ 12.2.007.0-75 (с изм. от 19.07.2010 г.). При работе с электрическими машинами II класса необходимо применять средства индивидуальной защиты.
При наличии особо опасных условий поражения работающих электрическим током следует пользоваться только электрическими машинами класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75 с применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков.
Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузоподъемных кранов и другие металлические части строительных машин и оборудования с электроприводом должны иметь защитное заземление (зануление).
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника одно фазного тока, заземление корпусов приемников электрической энергии (электротехнических изделий) без их зануления не допускается.
Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на строительной площадке или устанавливаемые на производственном строительном оборудовании и машинах, должны быть в защищенном исполнении, а токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним.
При работах в особо опасных условиях должны применяться переносные светильники напряжением не выше 12 В.
В качестве источника питания напряжением до 42 В следует применять понижающие трансформаторы, машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи. Не допускается применять для указанных целей автотрансформаторы.
Лица, обслуживающие электроустановки, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.
Средства защиты, применяемые в электроустановках, необходимо периодически подвергать испытаниям. Периодичность проведения испытаний и условия содержания защитных средств должны соответствовать требованиям правил, утвержденных органами государственного надзора.
Защитные средства следует защищать от увлажнения, загрязнения, механических повреждений, воздействия факторов и веществ, ухудшающих их диэлектрические свойства.
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В холодный период года, работающие должны быть обеспечены СИЗ (рукавицы, обувь, спецодежда с указанием величин теплоизоляции) соответствующие конкретному климатическому поясу. 
В местах сосредоточения рабочих следует устанавливать передвижные вагончики (помещения для обогрева рабочих).
В помещении для обогрева устанавливается устройство для быстрого согревания рабочих, титаны или кипятильники, вешалки для одежды и устройства для быстрого (от 10 до 15 мин.) просушивания рукавиц. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальниками, кипятильниками, электрическими плитами и холодильниками. Отопительные и вентиляционные установки в помещениях для сушки одежды и обуви должны обеспечивать высушивание спецодежды и спецобуви в течение времени, не превышающего продолжительности одной рабочей смены.
Для отопления бытовых зданий допускается применение трубчатых электронагревателей заводского изготовления независимо от их установленной мощности. По согласованию с органами государственного пожарного надзора и государственного энергетического надзора в бытовых зданиях допускается применение других электронагревательных приборов заводского изготовления мощностью до 10 кВт.
Не допускается установка в зданиях передвижного и контейнерного типа самодельных электронагревательных приборов, люминесцентных ламп, а также решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному (без применения инструмента) открыванию дверей и створок окон изнутри.
При установке вагон-домиков, во избежание заноса входных дверей, необходимо учитывать направление господствующих ветров на данной местности. 
В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева должна быть в пределах 21-25 ºС. Для обогрева кистей и стоп помещение необходимо оборудовать обогревающими устройствами, температура поверхности которых не должна превышать 40 ºС. Продолжительность первого периода отдыха должна составлять минимум 10 минут, продолжительность каждого последующего необходимо увеличивать на 5 минут.
Работы по монтажу машин, устанавливаемых на открытом воздухе, не допускается выполнять в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, указанных в паспорте машины.
Средства подмащивания подлежат дополнительному осмотру после дождя, ветра, оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на деформацию несущих их элементов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть ликвидированы и средства подмащивания приняты повторно.
Спуски и подъемы площадок для погрузочных и разгрузочных работ в зимнее время должны очищаться ото льда и снега и посыпаться песком или шлаком.
Во время снегопада, дождя сварочные работы на открытом воздухе должны быть прекращены.
Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены и приняты меры по обеспечению устойчивости откосов или креплений. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.
В зимнее время выемку грунта лопатами можно осуществлять только после его отогревания, при этом приближение источника тепла к кабелям допускается не менее чем на 0,15 м.
В случае электропрогрева грунта напряжение источника питания не должно быть выше 380 В. Прогреваемый участок грунта необходимо оградить, установить на ограждении знаки безопасности, а в ночное время осветить. Расстояние между ограждением и контуром прогреваемого участка должно быть не менее 3 м. На прогреваемом участке пребывание работников и других лиц не допускается.
Линии временного электроснабжения к прогреваемым участкам грунта должны выполняться изолированным проводом, а после каждого перемещения электрооборудования и перекладки электропроводки следует измерить сопротивление изоляции мегометром.
При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.
В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также с нарушенной изоляцией.
Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, световую сигнализацию, знаки безопасности и находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. Пребывание этих работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску.
Загружаемый в котел для варки и разогрева битумных мастик наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега. Заполнение битумного котла допускается не более 3/4 его вместимости.
Пластмассовые трубы с замерзшим продуктом допускается отогревать только водой с температурой не более 40 °С, а трубопроводов из полиэтилена высокого давления, фторопласта и поливинилхлорида – не более 60 °С. Отогрев этих трубопроводов паром или огневым способом не допускается. 
При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов замерзшие шланги следует отогревать в теплом помещении. Не допускается отогревать шланги открытым огнем или паром.
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Генподрядчику при монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, трубопроводов и оборудования (далее - выполнении монтажных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером выполняемой работы:
· расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;
· передвигающиеся конструкции, грузы;
· обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;
· падение вышерасположенных материалов, инструмента;
· опрокидывание машин, падение их частей;
· повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
При наличии указанных опасных и вредных производственных факторов безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и других) следующих решений по охране труда:
· определение марки подъемных сооружений, мест установки и опасных зон при его работе;
· обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;
· определение последовательности установки конструкций;
· обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе сборки;
· определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.
При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
 Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с пространственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т. п.
Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания следует производить после закрепления всех установленных монтажных элементов по проектной документации и достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППP.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций.
Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, и осуществляться на специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 100 мм.
При расконсервации оборудования не допускается применение материалов со взрывопожароопасными свойствами.
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.
Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и другим), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений, страховочных систем (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).
Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть указаны в ППР.
При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение должно быть указано в ППР.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.
При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.
До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.
В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами) сигналы должен подавать только руководитель (производитель) работ.
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.
Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.
Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначенных для этого местах.
Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми средствами необходимо осуществлять согласно ППР, под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность крана.
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Порядок проведения подъемных сооружений в зоне не ближе 30 м от крайнего провода имеющихся и вновь установленных линий электропередач (ЛЭП) определяется распорядительным документом Генподрядчика, подготовленным в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность производства работ с применением подъемных сооружений, при наличии письменного разрешения организации - владельца линии к наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с правилами главы СП 62.13330.2011.
Перед началом работы строительных машин (стреловых грузоподъемных кранов, экскаваторов и т. п.) в охранной зоне воздушной линии электропередачи должно в обязательном порядке обеспечиваться снятие напряжения с воздушной линии электропередачи.
Расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи, должно быть не менее указанного в таблице:
	Напряжение воздушной линии электропередачи, кВ
	Наименьшее расстояние, м

	До 1
	1,5

	От 1 до 20
	2,0

	От 35 до 110
	4,0

	От 150 до 220
	5,0

	330
	6,0

	От 500 до 750
	9,0

	800 (постоянного тока)
	9,0


Допускается работа строительных машин непосредственно под проводами воздушной линии электропередачи, находящимися под напряжением 110 кВ и выше при условии, что расстояние от подъемной или выдвижной частей машин, а также от перемещаемого ею груза, находящихся в любом положении, до ближайшего провода должно быть не менее указанного в таблице для соответствующего напряжения.
Крановщики, операторы ПС, стропальщики должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.
Корпуса ПС, за исключением машин на гусеничном ходу, должны быть заземлены при помощи переносного заземления. 
Запрещается работа грузоподъемных машин вблизи линий электропередач, находящимися под напряжением, при ветре, вызывающем отклонение на опасное расстояние свободных (без груза) тросов и канатов, с помощью которых поднимают груз.
В темное время суток работу при помощи грузоподъемного оборудования и машин можно производить только при отключенной линии электропередач и достаточном освещении рабочего места.
При сильном ухудшении погодных условий лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить выполнение работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП. Во время грозы запрещено производство работ и пребывание людей в охранной зоне ЛЭП.
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При производстве строительно-монтажных работ на территории строительства ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности возлагается на руководителя генподрядной организации, который в соответствие с требованиями действующих законодательных и нормативных требований по вопросам пожарной безопасности обязан:
· организовать в подведомственных подразделениях изучение и выполнение требований нормативной документации, регламентирующей противопожарный режим;
· создать пожарные дружины из числа работников;
· организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
· установить на строительном участке противопожарный режим (определить места для курения, установить места размещения и допустимое количество горючих материалов, порядок проведения огневых работ) и контролировать его выполнение;
· обеспечить обучение рабочих требованиям пожарной безопасности;
· обеспечить контроль за исправностью и готовностью пожарной техники и других средств пожаротушения, замену использованных или пришедших в негодность первичных средств пожаротушения;
· контролировать наличие, исправность и осуществление проверки средств связи;
· осуществлять контроль за исправным состоянием дорог, проездов и путей следования пожарной техники на территории строительного участка;
Ответственность за соблюдение противопожарных норм на рабочем месте должно быть возложено приказом на конкретных исполнителей работ.
На каждом строительном участке должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности, планы ликвидации аварий и тушения пожара, разработанные с учетом конкретных условий производства строительных работ.
Каждый участок производства работ должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения.
На каждом строительном объекте распорядительным документом работодателя должен быть установлен соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
1) определены и оборудованы места для курения;
2) определены места и допустимое количество единовременно находящихся на объекте строительных изделий и материалов;
3) установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
4) определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
5) регламентированы:
· порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
· порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
· действия работников при обнаружении пожара;
· определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек:
1) должны быть разработаны  и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара;
2) предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
Строительные объекты должны быть обеспечены пожарной техникой и оборудованием для защиты производственных объектов в соответствии с установленными нормами.
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К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы. При выполнении таких работ кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции.
Генподрядчик обязан с учетом конкретных условий и особенностей технологии строительно-монтажных работ составить и утвердить перечень работ повышенной опасности. Его составляют на основе примерного перечня работ с повышенной опасностью в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда.
Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск содержит СНиП 12-03-01. К таковым относятся:
· выполнение работ с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
· выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах;
· выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т. п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций;
· осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия;
· выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ;
· выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств);
· выполнение газоопасных работ.
Обязательно включение в ППР, ППРк, ТК мероприятий по обеспечению безопасности при проведении видов работ повышенной опасности, включенных в утвержденный Генподрядчиком перечень, в том числе специальные работы в рамках требований Заказчика.
 Порядок допуска к работам повышенной опасности на объекте строительства должен быть документирован и утвержден приказом Генподрядчика.
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Основным условием производственной деятельности, допустимой к осуществлению, является строгое соответствие решениям и технологиям, заложенным в проектной документации.
В период проведения работ ответственность за соблюдение требований действующего природоохранного законодательства, осуществление контроля предусмотренных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды, а также за своевременное внесение платежей за негативное воздействие на окружающую среду и природопользование несет подрядная строительно-монтажная организация, что учитывается при заключении договора на выполнение робот, предусмотренных проектной документацией.
Подрядчик на момент начала производства работ должен обеспечить наличие всей нормативной и разрешительной документации:
· разрешение на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;
· лимиты на размещение отходов, образуемые в период проведения работ;
· договоры на оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов, образующих в период проведения работ, со спец предприятием, имеющим лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 
В период проведения работ подрядная строительная организация несет ответственность:
· за соблюдение природоохранных мероприятий при выполнении строительных работ;
· за сбор, организацию мест накопления, транспортировку отходов, передачу предприятиям, имеющим лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности;
· за своевременную оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду и природопользование, возмещение ущерба животному миру;
· за своевременное заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов, образующих в период проведения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за нарушение природоохранного законодательства и выполняет все предписания природоохранных органов.
Все работники Подрядчика, допускающие к работе, должны пройти инструктаж по охране окружающей среды с записью в журнале инструктажей подрядных организаций.
Подрядчик назначает приказом ответственного за соблюдение природоохранного законодательства при производстве работ, ответственного в области обращения с отходами I-V класса опасности. Лица, допущенные к обращению с отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-V класса опасности.
Для обеспечения сохранности окружающей среды в период строительства предусмотрены следующие проектные решения и мероприятия:
· применения строительных материалов и конструкций химически не агрессивных, выполненных в соответствии с нормативными документами и рекомендованных к использованию;
· входной контроль качества строительных материалов;
· систематический операционный контроль качества строительных работ;
· проведение испытательных работ;
· рекультивация нарушенных строительством территорий после окончания строительно-монтажных работ;
· по завершению работ, участники строительства с участием органов власти и/или самоуправления, органов государственного контроля осуществляют завершающую оценку соответствия законченного строительством объекта в форме приемки и вода его в эксплуатацию.
Вагон-домики, предназначенные для санитарно-технических целей (туалеты, душевые, прачечные), должны быть оснащены системой утилизации жидких отходов/ стоков. По мере наполнения канализационные стоки отвозятся в контейнере на очистные сооружения.
[bookmark: _Toc533762722][bookmark: _Toc10733501][bookmark: _Toc18691281][bookmark: _Toc18691404][bookmark: _Toc18691687][bookmark: _Toc18848293][bookmark: _Toc18878335][bookmark: _Toc19464752][bookmark: _Toc21901063]Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова в период проведения работ
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации при производстве строительно-монтажных работ, проектной документацией предусмотрены следующие основные требования к их проведению:
· проведение работ строго в границах отведенной под производство работ территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;
· проведение всех работ подготовительного периода в согласованные с землепользователем сроки в целях минимизации наносимого им ущерба;
· запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;
· запрет захламления зоны строительным мусором, производственными отходами, а также ее загрязнения ГСМ;
· осуществление заправки строительной техники автозаправщиком на специальных поддонах во избежание замазучивания почвенного покрова;
· строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, касающихся глубины укладки коммуникаций;
· осуществление контроля уплотнения и мощности отсыпаемых слоев привозного грунта в течении всего цикла по формированию рельефа;
· рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием;
· оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами с крышками для временного накопления бытовых и строительных отходов;
· выполнение работ по очистке территории сразу после прохождения строительного потока, с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова.
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ являются основными организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.
Состав мероприятий:
· поддержание технического состояния строительных машин, механизмов и транспортных средств согласно нормативным требованиям по выбросам вредных веществ;
· регулярный технический осмотр применяемой строительной техники, оборудования и инструмента;
· применения сертифицированных видов топлива;
· проведение при ТО-1 контроля за выбросами от автостроительной техники автотранспорта и выполнение немедленной регулировки двигателей (по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму) в случае обнаружения выбросов NO2 и СО превышающих нормативные;
· движение автотранспорта по разработанным схемам маршрутов, при необходимости введение ограничений передвижения;
· укрытие кузова машин тентами при перевозке сильносыпучих грузов;
· осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведенных местах;
· оснащение топливозаправщиков раздаточными пистолетами, исключающими попадание летучих компонентов в окружающую среду;
· запрещения сжигания в полосе отвода и за её пределами строительного мусора, отслуживших свой срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также сгораемых отходов типа изоляций кабелей и отходов лесоматериалов;
· строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех видов работ.
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Для уменьшения отрицательного влияния строительства на поверхностные и подземные воды предусматривается система мероприятий, обеспечивающих охрану от загрязнения поверхностных вод:
· площадка расположения временных зданий и сооружений, в том числе производственного назначения, должна быть забетонирована во избежание загрязнения возможными утечками почвы и оборудована бордюрами;
· стоянка, заправка и мойка машин и механизмов, производится на специально выделенных площадках с применением автозаправщиков, инвентарных поддонов и других устройств;
· при устройстве площадки для стоянки строительной техники ее необходимо тщательно спланировать и обваловать, выделить место заправки техники горючими материалами;
· перелив заменяемых масел и рабочих жидкостей осуществляется в специально подготовленные емкости для последующей отправки на регенерацию;
· при выезде с площадки строительства необходимо организовать пункты мытья колес автотранспорту и авто колёсным механизмам;
· обеспечение системы водоотвода предусматривающей сбор дождевых и талых вод;
· обеспечение готовности системы водоотвода к сбору воды после гидроиспытаний оборудования и трубопроводов для исключения сброса воды на рельеф;
· промывку трубопроводов на площадках гидравлическим способом выполнить с повторным использованием воды. Опорожнение трубопроводов после промывки и дезинфекции следует производить в места, указанные в проекте производства работ и согласованные с соответствующими организациями.
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Акустическую обстановку на прилегающих к объекту территориях будут определять источники периодического шума от транспортных потоков и работы строительных машин и механизмов.
Уровни шума при строительстве производственной базы не превысят нормативно допустимых значений по шуму принятых по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
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Накопление отходов, образующихся в период производства работ, осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
Для накопления отходов предусмотрено устройство мусоросборников контейнерного типа, установленных на специально оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков с соблюдением беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размещения, утилизации. 
Места накопления отходов должны быть идентифицированы/обозначены. При складировании отходов необходимо сортировать отходы для удобства дальнейшего сбора и вывоза в специализированные организации.
Складирование отходов на незащищенный грунт не допускается.
Транспортировка отходов производится транспортом подрядной организации при наличии специального разрешения (Приказ Минтранса России от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»)
При осуществлении транспортировки отходов необходимо соблюдать природоохранное законодательство и санитарно-эпидемиологические правила и нормы.
Передача образующихся отходов в специализированные предприятия, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, осуществляется на основании договоров, заключённых подрядной строительной организацией.
Строительный мусор и бытовые отходы от строительной деятельности накапливаются в металлических контейнерах и, по мере наполнения, вывозятся на лицензированный полигон твёрдых бытовых отходов.
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Охрана реконструируемого полигона на период выполнения работ должна обеспечить условия позволяющие свести к минимуму следующие угрозы:
· диверсионные и террористические акты;
· хищения, умышленного уничтожения или повреждения оборудования, строительной техники, строительных материалов, монтажных инструментов, зданий, сооружений и других материальных ценностей и имущества;
· несанкционированное вмешательство в производственно-технический процесс строительства и действующего предприятия.
Обеспечение охраны объектов в период строительства законодательством возлагается на Генерального подрядчика.
Минимизация перечисленных выше угроз может быть обеспечена одновременным использованием организационных мероприятий и инженерно-технических средств.
К инженерно-техническим средствам относятся замкнутое по всему периметру ограждение строительной площадки. Конструкция ограждений должна обеспечивать защиту от несанкционированного проникновения на территорию, как через ограждение, так и поверх ограждения и путем подкопа под ограждение.
К этим же средствам относятся система охранной сигнализации, система видео наблюдения за периметром ограждения и система контроля и управления доступом. Режим работы этих систем – круглосуточный.
К организационным мероприятиям относится предусматриваемые для прохода и проезда на охраняемые территории контрольно-пропускные пункты (КПП). Организация и порядок контрольно-пропускного режима таких пунктов, а также назначение ответственных за него лиц, устанавливаются администрацией объекта, а на все территории, связанные со строительством – руководством Генерального подрядчика.
КПП должны быть в достаточной мере оснащены средствами связи, что позволит при угрозе постороннего вмешательства в деятельность объекта оповестить органы охраны правопорядка и органы корпоративной защиты.
Система охраны объекта в период строительства должна включать в себя следующие мероприятия:
· Ограничение доступа на объект с использованием инженерных средств охраны;
· Организация физической охраны объекта;
· Организация видеонаблюдения на строительной площадке с возможностью трансляции сигнала через интернет на период строительства;
· Организация взаимодействия со службой безопасности эксплуатирующей организации и МВД РФ.
Правилами прохода и проезда на территории, связанные со строительством должно быть предусмотрено:
· Проход всех работников Генерального подрядчика, всех субподрядных организаций и работников других организаций, осуществляющих контроль и надзор над процессом строительства должен осуществляться исключительно по пропускам через систему контроля и управления доступом;
· На территории, связанные со строительством, не должны допускаться работники в нетрезвом виде и в состоянии наркотического опьянения. Такие работники при задержании их на КПП, должны быть переданы в органы МВД РФ;
· Проезд на территории, связанные со строительством, и выезд за их пределы автомобильного транспорта и строительных механизмов, должен осуществляться через КПП исключительно по постоянным и разовым пропускам, выдаваемым с разрешения руководства организаций, участвующих в строительстве, и только после тщательного досмотра;
· Транспортные средства и строительная техника должны допускаются на территории, связанные со строительством, только в технически исправном состоянии, при наличии искрогасителя и устройства для снятия статического электричества.
[bookmark: _Toc18691411][bookmark: _Toc21901069]Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных периодов
Предварительная оценка продолжительности реконструкции полигона была произведена путем получения переводного коэффициента методом экстраполирования основных объемов реконструируемого полигона с объемами реконструируемого полигона-аналога, ввиду отсутствия подробных данных на момент разработки данного раздела (август 2019), отсутствием ССР и директивных сроков реконструкции.
В качестве объекта-аналога был принят «Реконструкция объекта размещения отходов в     МО Следневское сельское поселение Александровского района  Владимирской области».
В результате экстраполирования объемов был получен переводной коэффициент – 0,57 к продолжительности и обеспечению персоналом строительства.
Таким образом расчетная продолжительность реконструкции составит 3 месяца, в том числе 2 недели подготовительного периода.
Данные сроки являются нормативными и будут уточнены после разработки разделов-предшественников и ССР (1-7 главы) проектной документации. Также они являются нормативными и могут отличаться от фактических, заданных директивно или определенных в ППР после разработки РД и уточненных в соответствии с возможностями подрядной организации.

[bookmark: _Toc18691413][bookmark: _Toc21901070]Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы, которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений
В радиусе 30 метров от площадки строительства отсутствуют существующие здания или сооружение. Мероприятий по мониторингу не требуется.
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Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ представлены в таблице 23.1.
Таблица 23.1 – Объёмы основных строительно-монтажных работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Устройство временный дорог, включая разворотные площадки:
	м²
	3222

	2
	Устройство площадки для стоянки, мойки и заправки спецтехники
	м²
	225

	3
	Устройство площадок складирования
	м²
	227

	4
	Монтаж модульных бытовых помещений, КПП и туалетов
	шт.
	7

	5
	Контейнеры для накопления бытовых отходов
	шт.
	2

	6
	Площадка для накопления строительного мусора 
	м²
	61

	7
	Прокладка наружной сети водоснабжения В3
	м
	12

	8
	Устройство ж.б. колодца Ø 1,5 м системы наружной сети водоснабжения
	шт.
	2

	9
	Устройство резервуара хранения воды для противопожарных нужд
	шт./м³
	1/60

	10
	Прокладка наружной сети хоз-бытовой канализации К1
	м
	67,5

	11
	Устройство ж.б. колодца Ø 1,0 м системы наружной сети хоз-бытовой канализации К1
	шт.
	5

	12
	Монтаж накопительной емкости системы наружной сети хоз-бытовой канализации К1
	шт./м³
	1/18

	13
	Прокладка наружной сети ливневой канализации К2
	м
	136,3

	14
	Устройство ж.б. колодца Ø 1,0 м системы наружной сети ливневой канализации К2
	шт.
	17

	15
	Монтаж распределительного колодца АКВАТЕХ РК
Ø 1,2 м системы наружной сети ливневой канализации К2
	шт.
	1

	16
	Устройство маслобензоотделителя с пескоуловителем системы наружной сети ливневой канализации К2
	шт.
	1

	17
	Прокладка наружной сети производственной канализации К3
	м
	69

	18
	Устройство ж.б. колодца Ø 1,0 м системы наружной сети промышленной канализации К3
	шт.
	5

	19
	Устройство накопительной емкости системы наружной сети промышленной канализации К3
	шт./м³
	1/18

	20
	Устройство дезинфекционного барьера
	шт.
	1

	21
	Устройство автомобильных весов
	шт.
	1

	22
	Устройство емкости контроля уровня фильтрата
	шт.
	1

	23
	Устройство очистного сооружения ливневых стоков
	шт.
	1

	24
	Устройство здания АБК
	шт.
	1

	25
	Устройство навеса для техники
	шт.
	1

	26
	Устройство шлагбаумов
	шт.
	2

	27
	Устройство пруда-регулятора
	шт.
	1

	28
	Монтаж электрощитов
	шт.
	6

	29
	Монтаж опор освещения
	шт.
	43

	30
	Прокладка кабелей
	м
	245

	31
	Монтаж проводов по опор
	м
	685



[bookmark: _Toc21901072]Потребность строительства в основных строительных конструкциях изделиях и материалах
Ведомость объемов и количества строительных конструкций и материалов представлены в таблице 24.1.
Таблица 24.1 – Ведомость объемов и количества строительных конструкций и материалов
	№ п/п
	Наименование материалов и конструкций
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Песок средней крупности
	м³
	3061,04

	2
	Щебень
	м³
	189,79

	3
	Дорожные ж.б. плиты 2П30.18-10
	шт.
	624

	4
	Полиэтиленовая пленка
	м²
	5266

	5
	Ж.б. сборные конструкции
	м³
	34,42

	6
	Бетонная смесь В7,5
	м³
	78,3

	7
	Бетонная смесь В15
	м³
	11,36

	8
	Бетонная смесь В25
	м³
	276,66

	9
	Арматура А500С
	т
	31,916

	10
	Электроды АНО 4
	кг
	6,4

	11
	Битум
	т
	0,416

	12
	Мастика МТО
	л
	4,8

	13
	Геомембрана h=1,5 мм
	м²
	785

	14
	Геотекстиль 600 г/м²  
	м²
	1570

	15
	Теплоизоляционные плиты
Пеноплэкс-фундамент h=100 мм
	м²
	897,6

	16
	Металлические люки
	т
	4,47

	17
	Металлические лестницы
	кг
	182,4

	18
	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная
	кг
	102,78

	19
	Труба ПНД/ПВД (Ø50…80 мм)
	м
	60

	20
	Труба напорная ПЭ100 SDR17
	м/кг
	61,8/1405,52

	21
	Труба раструбная напорная ВЧШГ-Т
	м/кг
	10,5/173,25

	22
	Труба двухслойная гофрированная КОРСИС SN10
	м/кг
	236,9/659,6

	23
	Муфты и фасонные части к трубам ПЭ100 SDR17
	кг
	11,82

	24
	Муфты и фасонные части к трубам КОРСИС SN10
	кг
	30,87


[bookmark: _Toc21901073]Технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 23.1
Таблица 23.1
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	Продолжительность строительства
	мес.
	3

	Максимальная численность работающих
	чел.
	6

	Площадь застройки
	м2
	716

	Площадь участка в границах землеотвода
	м2
	78523
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	ОАО
	· открытое акционерное общество

	ППБ
	· правила пожарной безопасности

	ППГР
	· проект производства геодезических работ

	ППР
	· проект производства работ

	СИЗ
	· средства индивидуальной защиты

	СМР
	· строительно-монтажные работы
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	Обозначение и наименование документа,
на который дана ссылка
	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения разрабатываемого документа, в котором дана ссылка

	СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
	Текстовая часть

	СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»
	Текстовая часть

	ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность»
	Текстовая часть

	ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»
	Текстовая часть

	ГОСТ 23274-84 «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»
	Текстовая часть

	ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»
	Текстовая часть

	ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка»
	Текстовая часть

	ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая»
	Текстовая часть

	ГОСТ Р 56640.2015 «Чистые помещения. Проектирование и монтаж. Общие требования»
	Текстовая часть

	МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»
	Текстовая часть

	МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории российской федерации»
	Текстовая часть

	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г.  № 87 «Положение о составе и разделов проектной документации и требования к их содержанию» с изменениями от 12.11.2016 г.
	Текстовая часть

	Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 
	Текстовая часть

	Приказ Ростехнадзора от 12.11.12 № 533.  «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 
	Текстовая часть

	РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»
	Текстовая часть

	РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»
	Текстовая часть

	РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»
	Текстовая часть

	РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»
	Текстовая часть

	ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков»
	Текстовая часть

	ВСН 199-84 «Проектирование и строительство временных поселков транспортных строителей»
	Текстовая часть

	ВСН 417-81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов»
	Текстовая часть

	ВСН 478-86 «Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов»
	Текстовая часть

	СН 276-74 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций»
	Текстовая часть

	СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». 
	Текстовая часть

	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
	Текстовая часть

	СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»
	Текстовая часть

	СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»
	Текстовая часть

	СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
	Текстовая часть

	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
	Текстовая часть

	СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»
	Текстовая часть

	СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
	Текстовая часть

	СП 48.13330.2011 «Организация строительства»
	Текстовая часть

	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
	Текстовая часть

	СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
	Текстовая часть

	СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
	Текстовая часть

	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
	Текстовая часть

	СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
	Текстовая часть

	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
	Текстовая часть

	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
	Текстовая часть

	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
	Текстовая часть

	СанПиН 2.1.4.1116-02  «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»
	Текстовая часть

	СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»
	Текстовая часть

	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
	Текстовая часть

	ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»
	Текстовая часть
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