
Информация о ходе реализации муниципальных программ 
МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области 
в январе – сентябре 2017 года
В Волосовском муниципальном районе на 01.10.2017 г. утверждено 6 муниципальных программ:

1) МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 30.12.2013 г. №4178. 

2) МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 22.10.2013 г. №3217. 

3) МП «Безопасность Волосовского муниципального района». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 28.10.2013 г. №3247. 

4) МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 13.12.2013 г. №3907. 

5) МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 27.08.2014 г. №2258. 
6) МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области». Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 14.09.2015 №1437. 
Запланированный объем финансирования по всем муниципальным программам Волосовского района на 2017 год составил 1 811 002,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

· средства бюджета  муниципального образования Волосовский муниципальный  район – 509 423,3 тыс. рублей или 28,13%;

· средства областного бюджета – 1 273 280,0 тыс. рублей или 70,31% от запланирован​ных средств на год по всем программам;

· средства федерального бюджета – 7 150,1 тыс. рублей или 0,39%;

· средства прочих источников – 21 149,2 тыс. рублей или 1,17%.
Доля расходов бюджета МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области, распределенных по муниципальным программам, на 01.10.2017 года составляет 96%.
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) из всех источников 
1 172 803,7 тыс. руб​лей или 64,76% от плана ассигнований по программам на год. 
Исполнение обязательств по реализации муниципальных программ за январь – сентябрь 2017 года по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 321 152,8 тыс. рублей или 63,05% от плана расходов на реализацию всех муниципальных программ за счет бюджета Волосовского муниципального района;

- средства областного бюджета – 834 447,3 тыс. руб. или 65,54% от плана на 2017г.;

- средства федерального бюджета – 4 050,6 тыс. рублей или 56,65% от плана;

- средства прочих источников – 13 153,0 тыс. рублей или 62,2% от плана ассигнований на текущий год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  Волосовский муниципальный район по итогам 9 месяцев 2017 года по степени соответствия запланированному уровню затрат и использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальных программ составляет:

- МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» - 67%;

- МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 79,5%;

- МП «Безопасность Волосовского муниципального района» - 65,6%;

- МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 44,2%;

- МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 76,3%;

- МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 60,1%.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ  Волосовского муниципального района Ленинградской области  по итогам 9 месяцев 2017 года по степени достижения целей и решения задач программ путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) программ и входящих в них подпрограмм и их плановых значений составляет:
- МП «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» - 101,9%;

- МП «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 98,2%;

- МП «Безопасность Волосовского муниципального района» - 94%;

- МП «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 99,6%;
- МП «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 90,3%;

- МП «Муниципальное управление муниципального образования Волосовского муниципального района Ленинградской области» - 90,1%.
Исполнение мероприятий муниципальных программ, направленных на строительство и реконструкцию капитальных объектов Волосовского района в январе – сентябре 2017 года.

1) Реконструкция здания МОУ «Сельцовской СОШ» со строительством пристройки, план на 2017 год – 104 218,0 тыс.руб., исполнение в отчетном периоде 2017 года – 73 553,2 тыс.руб. или 70,6%. 
Готовность объекта на 01.10.2017г. – 85%. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен в июне 2015 года с ООО «Корпорация В». Сметная стоимость объекта (на 1 кв. 2014г.) составляет 330 319,8 тыс.руб. За все время проведения реконструкции здания затрачено 300 207,3 тыс.руб.

2) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово, план на 2017 год – 3 170 ,1 тыс.руб., исполнение за январь – сентябрь 2017 г. – 3 071,1 тыс.руб. .

В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.  Сметная стоимость водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово  (на 1 кв. 2013г.) – 248 824,2 тыс.руб. За все время строительства с 2013 года затрачено 283 358,7 тыс.руб. Строительно-монтажные работы выполняет ООО «ДАН». Готовность объекта на 1 октября 2017 года – 100%. Вместимость водноспортивного оздоровительного комплекса - 800 чел. в смену. Планировочная организация ВСОК предусматривает бассейн с крытой ванной размерами 25х12,5 м., раздевалки, душевые, медкабинет, зал для занятий фитнесом, тренажерный зал, административные помещения, комплекс бань и саун. 

3) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки, в том числе разработка стадии «Рабочая документация», продление ТУ (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям), план на 2017 год – 140 598,0 тыс.руб., исполнение за январь – сентябрь 2017 года – 118 559,6 тыс.руб. или 84,3% от плана.

Муниципальный контракт на реконструкцию объекта заключен в октябре 2015 года с ООО «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (ООО «СЗСМЭУ»). Сметная стоимость реконструкции объекта (1 кв. 2014г.) – 361 305,3 тыс.руб. С начала реконструкции затрачено 265 367,3 тыс.руб. Готовность объекта на 01.10.2017 – 75%. Срок исполнения работ по контракту - 31.12.2017 года. 
В программу капитальных вложений МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 также включены:

- капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Кикеринская СОШ» в д.Клопицы;

- реконструкция здания МОУ «Кикеринская СОШ»( на стадии проектирования);

- реновация МОУ «Калитинская СОШ»;

- реконструкция административно-общественного здания архивохранилища в г. Волосово;

- капитальный ремонт здания на территории ВСОШ №1 для дальнейшего размещения центра информационных технологий.
Контракт на проведение капитального ремонта спортивной площадки МОУ «Кикеринская СОШ» в д.Клопицы заключен с ООО «Спорт-Фьючер» 09.06.2017 года на сумму 11 107,9 тыс.руб. Готовность объекта на 01.10.2017 года – 60%.
Контракт на выполнение работ по реконструкции административного здания архивохранилища заключен в мае 2016 года с ООО «СК «Две столицы», цена контракта – 20 055,6 тыс.руб. Работы исполнены 08.09.2017 года. Объект на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию..
Работы по реновации МОУ «Калитинская СОШ» выполнены 23.10.2017 года в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ИП Сугян Х.Л. на сумму 26 119,0 тыс.руб.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» с софинансированием из местных бюджетов поселений Волосовского района в январе – сентябре 2017 года продолжались работы по строительству домов культуры в пос. Курск и д. Терпилицы на 150 мест каждый. Новые дома культуры будут представлять собой универсальные клубы общего профиля. В их состав войдут помещения зрелищной и клубной частей, спортзал, библиотека, читальный зал и помещения административно-хозяйственного назначения.
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